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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения", Причина риска: Проведенный анализ динамики смертности

показал, что максимальный рост числа умерших наблюдался на «пике»

эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в группах лиц,

страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями. Основными

причинами смертности явились осложнения и декомпенсации в состоянии

указанных лиц, связанные с присоединением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) и определенными ограничениями в проведении

планового динамического диспансерного наблюдения и профилактических

мероприятий., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020 года (план - 12,4 случая на 1 тыс.

населения, факт за 9 месяцев 2020 года - 14,4).

1. Реализация Плана первоочередных мероприятий по

снижению смертности населения от основных причин

в Чувашской Республике, включающий мероприятия

по активным осмотрам лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением с заболеваниями

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

усилению работы с маломобильными группами

пациентов, организацию различным форм

дистанционного консультирования, лекарственное

обеспечение льготных категорий граждан,

профилактическое вакцинирование, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Недостижение показателя "Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»,

единиц", Причина риска: В связи с невыполнением подрядной

организацией обязательств по капитальному ремонту детского

поликлинического отделения БУ «Ядринская центральная районная

больница им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии в сроки, установленные

государственным контрактом

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.; Сутевые: Недостижение показателя по итогам

2020 года.

1. Завершение работ по капитальному ремонту

детского поликлинического отделения медицинской

организации, срок исполнения 31.03.2021;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.752

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.2292

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

46,21%0.28190.1801 0.61 0.611

12.4Человек

Смертность от всех причин, на 1

тыс. населения

14

Существует риск:Недостижение показателя

"Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения", Причина риска: Проведенный

анализ динамики смертности показал, что

максимальный рост числа умерших

наблюдался на «пике» эпидемии новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в

группах лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями.

Основными причинами смертности явились

осложнения и декомпенсации в состоянии

указанных лиц, связанные с присоединением

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

и определенными ограничениями в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

показателя по итогам 2020 года (план - 12,4

случая на 1 тыс. населения, факт за 9 месяцев

2020 года - 14,4).Предлагаемые решения:1.

Реализация регионального плана мероприятий

по снижению смертности от основных причин

населения Чувашской Республики,

включающий мероприятия по активным

осмотрам лиц, находящихся под

диспансерным наблюдением с заболеваниями

сердечно-сосудистой системы и органов

дыхания; усилению работы с

маломобильными группами пациентов,

организацию различным форм

86,11%14.412.7 14 12.42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

дистанционного консультирования,

лекарственное обеспечение льготных

категорий граждан, профилактическое

вакцинирование, срок исполнения

31.12.2020.По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2020 года. В IV квартале т.г.

приведено оценочное значение.

20.22Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

15.85

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

117,48%16.820.1 14.3 14.33

22Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

32

Существует риск:Недостижение показателя

"Количество медицинских организаций,

участвующих в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь», единиц", Причина риска: В связи с

невыполнением подрядной организацией

обязательств по капитальному ремонту

детского поликлинического отделения БУ

«Ядринская центральная районная больница

им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии в

сроки, установленные государственным

контрактом, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.03.2021г.; Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020

года.Предлагаемые решения:1. Завершение

работ по капитальному ремонту детского

поликлинического отделения медицинской

организации, срок исполнения 31.03.2021.

94,12%3232 33 344

28.8ПроцентДоля записей к врачу, 9.7

По данным портала оперативного

взаимодействия участников ЕГИСЗ

112,86%31.69.7 28 285
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

Минздрава России (http:// . /). В IV квартале

т.г. приведено оценочное значение.

64.3Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

48.9

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-сентябрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 25.03.2019 № 50 «Об

установлении формы и порядка ведения

отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав

застрахованных лиц в сфере обязательного

медицинского страхования» показатель

рассчитывается ежеквартально (сведения за III

квартал 2020 г. будут сформированы и

представлены в ФФОМС не ранее 10 октября

2020 г.). В IV квартале т.г. приведено

оценочное значение.

121,05%52.950 43.7 43.76

36.1Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

17.2

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-сентябрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 29.11.2018 № 262 "Об

установлении форм отчетности в сфере

обязательного медицинского страхования и

порядка их ведения" показатель

рассчитывается ежеквартально (сведения за III

квартал 2020 г. будут сформированы и

представлены в ФФОМС не ранее 10 октября

2020 г.) В IV квартале т.г. приведено

оценочное значение.

108,41%36.114.8 33.3 33.37

34.39

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

10.35

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-сентябрь 2020

года. В IV квартале т.г. приведено оценочное

значение.

59,84%37.110.35 62 628

0ПроцентДоля лиц, госпитализированных 0

Данные БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

111,11%1000 90 909
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

помощи» Минздрава Чувашии за 9 месяцев

2020 года.

0Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

0

По данным БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии.

25,53%120 47 4710



7

Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 57 654,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

38771.62

18882.48

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 8

фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии 0

1 42,1713 771,6232 654,10 17 125,63

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 17 125,63 42,1713 771,6232 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 17 125,63 42,1713 771,6232 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации0

2 100,0025 000,0025 000,00 25 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

57 654,1057 654,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

42 125,63 67,2538 771,6257 654,10

57 654,1057 654,10бюджет субъекта Российской Федерации 42 125,63 67,2538 771,6257 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

57 654,1057 654,10 42 125,63 67,2538 771,6257 654,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими

организациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Произведена замена 8 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

2 3

3

Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава

России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

Создано не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 49,0000 Дата: 31.12.2020

4

9

Функционируют 8 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Открыты офисы

(представительства) по защите прав

застрахованных лиц всеми

страховыми медицинскими

организациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Открытие всеми страховыми

медицинскими организациями офисов

(представительств) по защите прав

застрахованных на получение

бесплатной медицинской помощи по

программам ОМС и предоставлении

права организации и проведения

контрольно-экспертных мероприятий

экстерриториально, в том числе с

применением процедуры медиации

(внесудебному урегулированию) при

нарушении прав застрахованных лиц

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.

Произведена замена 8 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение: 8, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Получено

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по

фельдшерско-акушерскому пункту в д. Новое Арланово

Яльчикского района.

Предоставлена информация : 1 из 8.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о завершении строительно-монтажных

работ на фельдшерско-акушерских пунктах" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 28.09.2020г. №08/16-17370, приложен файл.

Строительно-монтажные работы завершены на 4

фельдшерско-акушерских пунктах.

2.1.1 РРП

 Проведение работ по строительству

фельдшерско-акушерских пунктов

30.09.2020 30.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о завершении строительно-монтажных

работ на фельдшерско-акушерских пунктах" Письмо

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 28.09.2020г. №08/16-17370, приложен файл.

2.2. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

15.11.2020 15.11.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Получение разрешений на ввод

фельдшерско-акушерских пунктов

15.11.2020 15.11.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.07.2020 08.07.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт на

01.07.2020" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 08.07.2020г. №-, приложен

файл.

2.3.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

20.07.2020 08.07.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трансфертов

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт на

01.07.2020" Отчет Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 08.07.2020г. №-, приложен

файл.

2.4. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.10.2020 20.10.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.4.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.10.2020 20.10.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.5. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.12.2020 20.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

1

2.5.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

1

3.

Функционируют не менее 18

мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году Значение:

18, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.На

территории республики функционируют 18 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году в

рамках регионального проекта.

Предоставлена информация : 18 из 18.

3.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Обеспечены выезды передвижных

медицинских комплексов, в том числе в

населенные пункты до 100 человек

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.

В схему территориального

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

планирования Чувашской Республики

и геоинформационной системы

Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1, на

дату 31.12.2020

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

Создано не менее 1 вертолетной

(посадочной) площадки при

медицинских организациях или на

расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой медицинской

помощи Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1 РРП

 Проведение работ по организации не

менее 1 вертолетной (посадочной)

площадки

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение: 47, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.По

состоянию на 01.10.2020 с использованием санитарной

авиации эвакуировано из районов республики 12

пациентов.

Предоставлена информация : 12 из 47.

6.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.1 РРП

 Организация вылетов санитарной

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

авиации Риски недостижения отсутствуют.

6.2. ПК

 Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2020 года

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.06.2020г. №-, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Разработка и утверждение

региональной стратегии развития

санитарной авиации

01.07.2020 24.06.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской

Республике до 2024 года" Иной вид документа

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

от 24.06.2020г. №-, приложен файл.

6.3. ПК

 Заключены государственные контракты

на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

01.07.2020 07.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания

скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи (с применением санитарной

авиации) на территории Чувашской Республики,

территории приграничных районов регионов, граничащих

с Чувашской Республикой (при необходимости)" Реестр

контрактов между БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

Минздрава Чувашии и АО «РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ

СИСТЕМЫ» от 07.09.2020г. №0315500000420000034,

приложен файл.

6.3.1 РРП

 Проведение конкурсных процедур и

заключение государственных

01.07.2020 07.09.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Просрочка 68 дней.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

контрактов на закупку авиационных

работ для целей оказания медицинской

помощи

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания

скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи (с применением санитарной

авиации) на территории Чувашской Республики,

территории приграничных районов регионов, граничащих

с Чувашской Республикой (при необходимости)" Реестр

контрактов между БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

Минздрава Чувашии и АО «РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТНЫЕ

СИСТЕМЫ» от 07.09.2020г. №0315500000420000034,

приложен файл.

Риск снят:

Недостижение мероприятия "Проведение конкурсных

процедур и заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи", Причина риска: Начало полетов

санитарной авиации за счет средств субсидии из

федерального бюджета планируется во II полугодии 2020

года в связи с оптимизацией баланса расходов средств

федерального и регионального бюджетов, а также

необходимостью проведения совместной закупки

авиационных работ с Республикой Марий-Эл.

Запланированная дата заключения государственного

контракта 15.09.2020.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение государственного контракта на закупку

авиационных работ для целей оказания медицинской

помощи, срок исполнения 15.09.2020.

7.

В создании и тиражировании "Новой

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

Значение: 30, на дату 31.12.2020

Информация по значению результата: В работе.По

состоянию на 01.10.2020 в создании и тиражировании

"Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на территории

республики участвуют 34 поликлиники, в том числе 18

детских.

Предоставлена информация : 51.5 из 30.

7.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.1 РРП

 При методической поддержке РЦ

ПСМП в медицинских организациях

проведены мероприятия по внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 49, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.По

состоянию на 01.10.2020 охват застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра составил

40,1%.

Предоставлена информация : 40.1 из 49.

8.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.1.1 РРП

 Страховые медицинские организации

провели мониторинг эффективности

информирования по числу

проинформированных застрахованных

30.12.2020 30.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лиц, прошедших диспансеризацию и

профилактические медицинские

осмотры, с повторным

информированием застрахованных лиц

при необходимости

8.2. ПК

 В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен

отчет о наличии 33,3% медицинских

организаций, оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, в которых

функционируют каналы оперативной

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.2.1 РРП

 В медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы

ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских организаций

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3. ПК

 В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен

отчет об обеспечении 49% охвата

застрахованных лиц старше 18 лет

информированием страховыми

медицинскими представителями о праве

на прохождение профилактического

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинского осмотра.

8.3.1 РРП

 Страховые медицинские организации

провели информирование

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4. ПК

 Обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 43,4%

15.12.2020 15.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4.1 РРП

 Проведение профилактических

медицинских осмотров

15.12.2020 15.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

9.

Функционируют 8 созданных в 2020

году фельдшерско-акушерских

пунктов, оснащенных в соответствии

с Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15

мая 2012 года № 543н Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Достижение результата регионального проекта

предусмотрено с 2021 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"



0 0 0 0

32

32 32

34

32

32

32 32

33

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
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Рис. 9. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 13. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 15. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 16. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 17. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 18. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 19. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 20. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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