
Руководитель

регионального проекта —

Кудряшов Сергей Владимирович

_____________

(подпись)

05.02.2020

ОДОБРЕН

______________

"(E5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) В Чувашской Республике

внедрена система аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В Чувашской Республике

внедрена система аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Федорова А. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1

 Разработка и утверждение в

установленном порядке

профессионального стандарта

руководителя

общеобразовательной,

профессиональной

образовательной организации и

организации дополнительного

образования детей

KT_Number=0}

30.04.2020 30.04.2020 Федорова А. Н.

В работе.

1.1.1 РНП

 Утверждение в установленном

порядке профессионального

стандарта руководителя

общеобразовательной,

профессиональной

образовательной организации и

организации дополнительного

образования детей

KT_Number=0}

30.11.2020 30.04.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Не менее 50 % педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования Значение: 10, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Ширшов А. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 10 из 10.

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

В работе.

2.1.1 РФП

 Заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта "Учитель будущего"

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

В работе.

3

Не менее 10 % педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей прошли

добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Федорова А. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 10 из 10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.01.2020 01.01.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект приказа

Минпросвещения России "О внесении изменений в Порядок

проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276"" от г. №, указана ссылка.

3.1.1 РФП

 Согласование в установленном

порядке с заинтересованными

органами и организациями

проекта приказа о внесении

изменений в Порядок

проведения аттестации

педагогических работников

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

в части возможности учета

независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

KT_Number=0}

01.01.2020 01.01.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект приказа

Минпросвещения России "О внесении изменений в Порядок

проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276"" Приказ от г. №, указана

ссылка.

3.2

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.1 РФП

 Утверждение в установленном

порядке примерного перечня

оценочных материалов для

добровольной независимой

оценки квалификаций

педагогических работников, в

том числе с использованием

федеральной системы

профессиональной онлайн-

диагностики и оценки

профессионального потенциала

педагогических работников и

руководителей

образовательных организаций,

с возможностью получения

индивидуального плана

профессионального роста

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

В работе.

3.2.2 РФП

 Утверждение в установленном

порядке приказа о внесении

изменений в Порядок

проведения аттестации

педагогических работников

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

в части возможности учета

независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.11.2020 30.11.2019 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию и обеспечению

функционирования центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего""

Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана

ссылка.

3.3.1 РФП

 Опубликование примерного

перечня оценочных материалов

для добровольной независимой

оценки квалификаций

педагогических работников, в

том числе с использованием

федеральной системы

профессиональной онлайн-

диагностики и оценки

профессионального потенциала

педагогических работников и

руководителей

образовательных организаций,

с возможностью получения

индивидуального плана

профессионального роста

KT_Number=0}

30.11.2019 30.11.2019 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию и обеспечению

функционирования центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего""

Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана

ссылка.

3.4

 Разработана система

экспертизы оценочных

материалов для добровольной

независимой оценки

квалификаций педагогических

работников

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.4.1 РФП

 Создание системы экспертизы

оценочных материалов для

добровольной независимой

оценки квалификаций

педагогических работников

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию и обеспечению

функционирования центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего""

Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана

ссылка.

3.4.2 РФП

 Проведение экспертизы

оценочных материалов для

оценки профессиональных

квалификаций педагогических

работников

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Федорова А. Н.

В работе.

4

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Федорова А. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 70 из 70.

4.1

 Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

KT_Number=0}

01.12.2020 31.12.2019 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию и обеспечению

функционирования центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего""

Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РФП

 Разработка методических

рекомендаций для органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации по организации

работы по поддержке и

сопровождению

педагогических работников в

возрасте до 35 лет,

включающей в том числе: -

описание форм развития

наставничества, "коучинга" и

других форм сопровождения

педагогических работников в

возрасте до 35 лет; - принципы

и модели совершенствования

систем оплаты труда; - модели

и практики установления

единовременной выплаты

выплачиваемой субъектами

Российской Федерации

педагогическим работникам в

возрасте до 35 лет, впервые

начинающим работать в

образовательной организации

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию и обеспечению

функционирования центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего""

Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.2 РФП

 Формирование примерного

плана ("дорожной карты")

внедрения и функционирования

в субъектах Российской

Федерации методических

рекомендаций поддержки и

сопровождения педагогических

работников в возрасте до 35

лет, в том числе перечня

мероприятий по выявлению и

поддержке молодежи,

мотивированной к освоению

педагогической профессии

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по созданию и обеспечению

функционирования центров оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего""

Минпросвещения России от 30.04.2019г. №МР-4/02вн, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

4

5 5 5 5

6 6 6
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15

11 1

4
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


