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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

171,235.95

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 171 235,95 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00120 536,20

(02) В Чувашской Республике

внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

0

1 0,00 0,000,000,00

0,00120 536,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,00120 536,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях во

всех субъектах Российской

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

27 418,8027 418,80

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

3 0,00 0,000,000,00

27 418,8027 418,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

27 418,8027 418,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

23 280,9523 280,95

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

4 0,00 0,000,0023 280,95

23 280,9523 280,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0023 280,95

23 280,9523 280,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0023 280,95

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

50 699,75171 235,95 0,00 0,000,0023 280,95

50 699,75171 235,95 0,00 0,000,0023 280,95

50 699,75171 235,95 0,00 0,000,0023 280,95

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 В Чувашской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

2 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

3

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

4 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

5

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

К концу 2024 года для не менее

10000 детей, обучающихся в 25

% общеобразовательных

организаций, расположенных

на территории Чувашской

Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.04.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0

из 1.

5.1

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии «7»

февраля 2019 г. №" Минпросвещения России от 07.02.2019г. №

073-2019-E40021-1, приложен файл. Отклонения отсутствуют.

5.1.1 РНП

 Утверждение органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

01.04.2020 01.04.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1,
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательную программу

современных цифровых

технологий, перечня пилотных

образовательных организаций

(не менее 5 % от общего числа

образовательных организаций)

KT_Number=0}

приложен файл.

5.2 РРП

 Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную

программу современных

цифровых технологий при

реализации основных

общеобразовательных

программ, с охватом не менее

1000 детей, обучающихся в

общеобразовательных

организаций, расположенных

на территории Чувашской

Республики

KT_Number=0}

31.12.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1,

приложен файл.

5.2.1 РРП

 Утверждение перечня

пилотных образовательных

организаций

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная

среда» на территории Чувашской Республики - Чувашии"

Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2 2 2 2 2 2

23

1

33 3 3 3

0

5

10

15

20

25

30

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


