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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

21.5Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

23.2

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии. Во II-IV кварталах приведены

оценочные значения.

127,47%23.218.2 23.2 23.21

56Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях (I–II стадии), %

56.5

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии. Во II-IV кварталах приведены

оценочные значения.

106,37%56.560.1 56.5 56.52

56.6Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

56.5

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии. Во II-IV кварталах приведены

оценочные значения.

109,20%56.561.7 56.5 56.53



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

402,141.90

1,521,503.40

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 410 901,31 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 1 923 645,30 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

748.71

410,152.60

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

(02) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1 0,000,00100,00 0,00

100,00100,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 923 645,301 923 645,30

(22) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями 0

2 20,91402 141,900,00 0,00

1 923 645,301 923 645,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Предварительн

ые данные

Территориально

го фонда

обязательного

медицинского

страхования

Чувашской

Республики за

январь-март

2020 года.

20,91402 141,900,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 748,7115 748,71

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической помощи0

3 4,75748,7115 748,71 748,71

15 748,7115 748,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 748,71 4,75748,7115 748,71

15 748,7115 748,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 748,71 4,75748,7115 748,71

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

395 052,60395 052,60

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

4 0,000,00395 052,60 0,00

395 052,60395 052,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,00395 052,60

395 052,60395 052,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,00395 052,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 334 546,612 334 546,61

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

748,71 17,26402 890,61410 901,31

410 901,31410 901,31бюджет субъекта Российской Федерации 748,71 0,18748,71410 901,31

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

2 334 546,612 334 546,61 748,71 17,26402 890,61410 901,31
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

1

2

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

1

3 Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 2

4

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1 ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.03.2020 16.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с

онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-февраль 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 16.03.2020г. №

453, приложен файл. Согласно приказу Федерального

фонда обязательного медицинского страхования от

29.11.2018 № 260 отчетность представляется ежемесячно

- до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

31.03.2020 16.03.2020 Александров В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с

онкологическими заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями, осуществляющими

деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования за январь-февраль 2020 года" Письмо

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики от 16.03.2020г. №

453, приложен файл. Согласно приказу Федерального

фонда обязательного медицинского страхования от

29.11.2018 № 260 отчетность представляется ежемесячно

- до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

1.2 ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

30.06.2020 30.06.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

30.06.2020 30.06.2020 Александров В. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи Значение: 2,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 2.

2.1 ПК

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 13.11.2019 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра амбулаторной онкологической помощи в 2020

году" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 13.11.2019г. №1708, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Определение медицинской

организации, на базе которой будет

создан центр амбулаторной

онкологической помощи

15.02.2020 13.11.2019 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра амбулаторной онкологической помощи в 2020

году" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 13.11.2019г. №1708, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 ПК

 Отчет о создании центра амбулаторной

онкологической помощи

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма

мониторинга организации центров амбулаторной

онкологической помощи в Чувашской Республике в 2019-

2022 гг." Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 31.03.2020г. №03/18-5002,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи

01.04.2020 31.03.2020 Ишутов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма

мониторинга организации центров амбулаторной

онкологической помощи в Чувашской Республике в 2019-

2022 гг." Письмо Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 31.03.2020г. №03/18-5002,

приложен файл.

3

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-

164, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к

Соглашение о реализации регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская

Республика - Чувашия)» на территории Чувашской

Республики - Чувашии" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации

и Министерством здравоохранения Чувашской

Республики от 03.12.2019г. №056-2019-N30021-1/3,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров Чувашской

Республики и Министерством

здравоохранения Российской Федерации

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта на

переоснащение АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

01.04.2020 20.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями"

Соглашение между Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Кабинетом Министров

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №056-17-2020-

164, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 70, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дубов В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 70 из 70.

4.1 ПК

 Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

31.03.2020 31.03.2020 Куприна Е. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национального проекта

«Здравоохранение» на территории республики" Ссылка

АУ «Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 31.03.2020г. №-,

указана ссылка. 2. "Видеоматериал программы

"Вести.Интервью". Интервью главного врача АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии о реализации

национального проекта" Ссылка Государственной

телевизионной и радиовещательной компании «Чувашия

от 13.02.2020г. №-, указана ссылка. 3. "Публичная лекция

«Мифы и реалии в онкологии»" Ссылка АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 24.02.2020г. №-,

указана ссылка. 4. "Видеоматериал

"Высокотехнологичное оборудование для диагностики и

лечения рака, закупаемое в рамках национального

проекта" Ссылка Государственной телевизионной и

радиовещательной компании «Чувашия от 13.02.2020г. №

-, указана ссылка. 5. "Листовки "Национальный проект

"Здравоохранение" - Борьба с онкологическими

заболеваниями" Иное АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии от 31.03.2020г. №-, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

30.06.2020 30.06.2020 Куприна Е. П.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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