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"(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0 100,00%00 0 01

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

0 0,00%00 15 152



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

указанным программам

5Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

0 0,00%00 15 153

3Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0 0,00%00 5 54

5Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

0 0,00%00 10 105



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 171 235,95 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

43335.65

127900.30

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 536,20120 536,20

(02) В Чувашской Республике внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды 0

1 9,5311 483,90120 536,20 71 352,77

120 536,20120 536,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 71 352,77 9,5311 483,90120 536,20

120 536,20120 536,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 71 352,77 9,5311 483,90120 536,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 418,8027 418,80

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

3 49,6913 624,9013 624,90 13 624,90

27 418,8027 418,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 13 624,90 49,6913 624,9013 624,90

27 418,8027 418,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 13 624,90 49,6913 624,9013 624,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 280,9523 280,95

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

4 78,2918 226,8523 280,95 23 280,95

23 280,9523 280,95

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 23 280,95 78,2918 226,8523 280,95

23 280,9523 280,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 23 280,95 78,2918 226,8523 280,95

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

171 235,95171 235,95

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

108 258,62 25,3143 335,65157 442,05

171 235,95171 235,95бюджет субъекта Российской Федерации 108 258,62 25,3143 335,65157 442,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

171 235,95171 235,95 108 258,62 25,3143 335,65157 442,05
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики  обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком

Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

В Чувашской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

4

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

5

6

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

7

7

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

8

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

100 % образовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики обеспечены

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c –

для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности

и в поселках городского типа,а

также гарантированным интернет-

трафиком Значение: 35, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 35 из 35.

1.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

2.

В Чувашской Республике внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

2.2.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

3.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

4.

Все образовательные организации,

расположенные на территории

Чувашской Республики, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов Значение:

40, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 40 из 40.

4.1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

4.2.

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

4.3.

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

31.12.2020 31.12.2020

В работе.



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

в работе

4.3.1 РНП

 Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе

динамики достижения настоящего

результата

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

4.4.

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

4.4.1 РНП

 Осуществление мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

4.5. РРП

 Обеспечено интернет-соединение со

скоростью соединения не менее 100

Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в городах,

50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

типа,и гарантированным интернет-

трафиком не менее 40 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики

5.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" Значение:

2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

5.1.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

5.2.

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

5.3.

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

5.4.

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

5.5.

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

5.6.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

5.7.

 Предоставлен отчет о выполнении

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

в работе

6.

К концу 2024 года для не менее 10000

детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1.

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.1.1 РНП

 Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.2.

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.2.1 РНП 31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

В работе.

в работе

6.3. РРП

 Проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий при

реализации основных

общеобразовательных программ, с

охватом не менее 1000 детей,

обучающихся в общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Чувашской Республики

31.12.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Чувашской Республики - Чувашии"  Минпросвещения

России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1, приложен

файл.

6.3.1 РРП

 Утверждение перечня пилотных

образовательных организаций

01.04.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» на территории

Чувашской Республики - Чувашии"  Минпросвещения

России от 07.02.2019г. №073-2019-E40021-1, приложен

файл.

7.

К концу 2024 года для не менее 10000

детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Значение: 3, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 3 из 3.

7.1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

31.05.2021 01.11.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

7.1.1 РНП

 Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 01.11.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

7.2.

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

12.12.2020 12.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

7.2.1 РНП

 Утверждение органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее

10 % от общего числа образовательных

организаций)

12.12.2020 12.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе
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Рис. 1. "(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 3. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 6. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 7. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 9. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 10. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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