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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

118Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

0 В работе.0,00%00 73 731
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 58 564,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

7,504.47

51,060.43

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

664,80664,80

(15) Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению0

1 0,000,00664,80 0,00

664,80664,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,00664,80

664,80664,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,00664,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 226,5030 226,50

(16) Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

2 24,837 504,4730 017,89 30 017,89

30 226,5030 226,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 30 017,89 24,837 504,4730 017,89

30 226,5030 226,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 30 017,89 24,837 504,4730 017,89

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 673,6027 673,60

(17) Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров0

3 0,000,0027 673,60 0,00

27 673,6027 673,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,0027 673,60

27 673,6027 673,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,0027 673,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

58 564,9058 564,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

30 017,89 12,817 504,4758 356,29

58 564,9058 564,90бюджет субъекта Российской Федерации 30 017,89 12,817 504,4758 356,29

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

58 564,9058 564,90 30 017,89 12,817 504,4758 356,29
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

1

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 50 из 50.

1.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 27.01.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект

технического задания" Техническое задание Минприроды

Чувашии от 27.01.2020г. №6/2-17-957, приложен файл,

указана ссылка. В работе.

1.1.1 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

лесохозяйственной техники и

оборудования

01.04.2020 27.01.2020 Судаков Н. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Техническое задание" Техническое задание Минприроды

Чувашии от 27.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана

ссылка. Подготовлен проект технического задания,

направлен на согласование в Рослесхоз письмом от

27.01.2020 № 6/2-17-957

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

Значение: 0.869, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0.869 из 0.869.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 28.02.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Альбом

форм бюджетных проектировок" Прочий тип документа

Минприроды Чувашии от 28.02.2020г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка. В работе.

2.1.1 РНП

 Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду

(защита бюджетных проектировок)

01.03.2020 28.02.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Альбом

форм защиты бюджетных проектировок" Прочий тип

документа Минприроды Чувашии от 28.02.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка. Выполнено.

3

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Анатольев А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 87 из 87.

3.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 24.01.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"техническое задание" Техническое задание Минприроды

Чувашии от 24.01.2020г. №11-08-940, приложен файл,

указана ссылка. В работе.

3.1.1 РРП

 Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

лесохозяйственной техники и

обрудования

01.04.2020 24.01.2020 Анатольев А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Техническое задание" Техническое задание Минприроды

Чувашии от 24.01.2020г. №б/н, приложен файл, указана

ссылка. Подготовлен проект технического задания,

направлен в Рослесхоз письмом от 24.01.2020 № 11/08-

940
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

2 2

6

2

3

3

3

3 3 3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(GА-97) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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