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"(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки

В разделе 3,3.1  задвоение финансирования по паспорту. Техническую поддержку для решения вопроса отправляли заявки для решения вопроса: 1061929, 1058425,

1063236, 1043032. Вопрос до 9 апреля 2020 года не решен. После решения вопроса технической поддержкой будет представлен уточняющий отчет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.03

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод

0.03 100,00%0.030.03 0.03 0.031

0

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод

0 0,00%00 0 02

0

Квадратный

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

0 0,00%00 0 03

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

0 0,00%00 0 04

0

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

0 в работе0,00%00 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 2 401 011,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

48,190.84

2,352,820.36

329.70

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 329,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

860 373,941 720 747,88

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)0

1 0,000,00860 373,94 0,00

860 373,941 720 747,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

средства

использованы

0,000,00860 373,94

860 373,941 720 747,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

средства

использованы

0,000,00860 373,94

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

316 198,62682 363,22

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения

в реку Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

2 15,2448 190,84316 198,62 211 871,28

316 198,62680 593,02

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 211 871,28

средства

использованы

15,2448 190,84316 198,62

341 822,22680 263,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 211 871,28

средства

использованы

14,1048 190,84341 822,22

25 953,300,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,0025 953,30

329,70329,70

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

средства

использованы

0,000,00329,70

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 176 572,562 401 340,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

211 871,28 4,1048 190,841 176 572,56

1 202 196,162 401 011,20бюджет субъекта Российской Федерации 211 871,28 4,0148 190,841 202 196,16

25 953,300,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,0025 953,30

329,70329,70бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,00329,70

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 176 572,562 403 111,10 211 871,28 4,1048 190,841 176 572,56
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

26 2

2

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам

6

3

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных

сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

8

4

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда

(ликвидировано (рекультивировано) 1

объекта) Значение: 0, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Реализуется инвестиционный проект"

Рекультивация шламонакопителя для сухих солей (инв. №

19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП

Чувашской Республики «БОС» ". Отв. - Минстрой

Чувашии Проект «Рекультивация шламонакопителя для

сухих солей (инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв.

№ 24681) ГУП Чувашской Республики «БОС»» включен

в постановление Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.02.2020 № 77 «О внесении изменений в

государственную программу Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы жилищно-ком-

мунального хозяйства». Дорожная карта разработана КУ

«Республиканская служба единого заказчика» Минстроя

Чувашии. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

в работе. Реализуется проект "Рекультивация

шламонакопителя для сухих солей (инв. № 19543) и

шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП Чувашской

Республики «БОС» Отв. - Минстрой Чувашии. Проект

«Рекультивация шламонакопителя для сухих солей (инв.

№ 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП

Чувашской Республики «БОС»» включен в

постановление Кабинета Министров Чувашской

Республики от 26.02.2020 № 77 «О внесении изменений в

государственную программу Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы жилищно-ком-

мунального хозяйства». Дорожная карта разработана КУ

«Республиканская служба единого заказчика» Минстроя
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чувашии.

2

В отношении предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства проведена оценка систем

очистки сточных вод, сбрасываемых

в реку Волгу на соответствие

нормативам Значение: 1, на дату

01.05.2019

01.05.2019 01.08.2019 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды Чувашии от 01.05.2019г. №бн, приложен

файл. Просрочка 92 дня. Предоставлена информация : 1

из 1.

Информация по результату:

в работе.

2.1

 Утверждены методические

рекомендации по оценке состояния

систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

31.01.2019 31.01.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минприроды Чувашии от

31.01.2019г. №01/05-5673, приложен файл. Выполнено.

Результаты оценки систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волга крупнейшими

водопользователями водопроводно-канализационного

хозяйства, на соответствие нормативам представлены в

ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ за подписью

Главы Чувашской Республики от 31.01.2019 № 01/05-

5673.

2.2

 Утверждены методические

рекомендации по оценке состояния

систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

31.01.2019 31.01.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минприроды Чувашии от

31.01.2019г. №01/05-5673, приложен файл. Результаты

оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в

реку Волга крупнейшими водопользователями

водопроводно-канализационного хозяйства, на

соответствие нормативам представлены в ГК Фонд

содействия реформированию ЖКХ за подписью Главы

Чувашской Республики от 31.01.2019 № 01/05-5673.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3

 Утвержден согласованный с

Минприроды России сводный отчет о

проведении оценки систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку

Волгу

01.08.2019 01.08.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минсприроды ЧР от 01.08.2019г. №

01/05-5673, приложен файл. Результаты оценки систем

очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга

крупнейшими водопользователями водопроводно-

канализационного хозяйства, на соответствие нормативам

представлены в ГК Фонд содействия реформированию

ЖКХ за подписью Главы Чувашской Республики от

31.01.2019 № 01/05-5673.

2.4

 Утвержден согласованный с

Минприроды России сводный отчет о

проведении оценки систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку

Волгу

01.08.2019 01.08.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минприроды ЧР от 01.08.2019г. №

01/05-5673, приложен файл. Результаты оценки систем

очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга

крупнейшими водопользователями водопроводно-

канализационного хозяйства, на соответствие нормативам

представлены в ГК Фонд содействия реформированию

ЖКХ за подписью Главы Чувашской Республики от

31.01.2019 № 01/05-5673.

2.5

 Подготовлен проект методических

рекомендаций по оценке

30.11.2018 30.11.2018 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минприроды ЧР от 30.11.2018г. №

01/05-5673, приложен файл. Результаты оценки систем

очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга

крупнейшими водопользователями водопроводно-

канализационного хозяйства, на соответствие нормативам

представлены в ГК Фонд содействия реформированию

ЖКХ за подписью Главы Чувашской Республики от

31.01.2019 № 01/05-5673.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.6

 Подготовлен проект методических

рекомендаций по оценке

30.11.2018 30.11.2018 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минприроды ЧР от 30.11.2018г. №

01/05-5673, приложен файл. Результаты оценки систем

очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга

крупнейшими водопользователями водопроводно-

канализационного хозяйства, на соответствие нормативам

представлены в ГК Фонд содействия реформированию

ЖКХ за подписью Главы Чувашской Республики от

31.01.2019 № 01/05-5673.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Утверждены региональные

программы по строительству и

реконструкции (модернизации)

очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства Значение: 1, на дату

01.08.2019

01.08.2019 01.10.2019 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"постановление КМЧР" Постановление Кабинет

Министров Чувашской Республики от 12.07.2019г. №295,

приложен файл. Постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 12.07.2019 № 295 " О внесении

изменений в государственную программу Чувашской

Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых

ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

проекты, реализуемые в рамках регионального проекта

"Оздоровление Волги" включены в государственную

программу. Просрочка 61 день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Реализуемые проекты в рамках регионального проекта:

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» ; «Строительство

коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800

м3/сут в пгт Вурнары, Вурнарского района Чувашской

Республики»; Реконструкция очистных сооружений АУ

ФОУ «Белые камни»; «Строительство ливневых

очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.

Чебоксары»; Рекультивация шламонакопителя для сухих

солей (инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. №

24681) ГУП Чувашской Республики «БОС»
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1

 Документ разработан

01.08.2019 12.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 12.07.2019г. №295, приложен

файл. Подпрограмма "Строительство и реконструкция

(модернизация) очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства" к

государственной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности" утверждена

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12 июля 2019 г. № 295 "О внесении

изменений в государственную программу Чувашской

Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых

ресурсов и обеспечение экологической безопасности".

Направлена в Минстрой России письмом от 19.07.2019 №

2/06-11665. Реализуется проект «Строительство

сооружений очистки дождевых стоков центральной части

г. Чебоксары» .
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2

 Документ разработан

01.08.2019 12.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 12.07.2019г. №295, приложен

файл. Подпрограмма "Строительство и реконструкция

(модернизация) очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства" к

государственной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности" утверждена

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12 июля 2019 г. № 295 "О внесении

изменений в государственную программу Чувашской

Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых

ресурсов и обеспечение экологической безопасности".

Направлена в Министрой Росии письмом от 19.07.2019 №

2/06-11665.

3.3

 Минстроем России рассмотрены на

соответствие Методическим

рекомендациям представленные

региональные программы на период с

2019 по 2024 год

01.10.2019 19.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление КМЧР от 12.07.2019г. №

295, приложен файл. Подпрограмма "Строительство и

реконструкция (модернизация) очистных сооружений

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"

к государственной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности",утвержденная

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12.07.2019 № 295, направлена в Минстрой

России письмом от 19.07.2019 № 2/06-11665.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4

 Минстроем России рассмотрены на

соответствие Методическим

рекомендациям представленные

региональные программы на период с

2019 по 2024 год

01.10.2019 19.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление КМЧР от 12.07.2019г. №

295, приложен файл. Подпрограмма "Строительство и

реконструкция (модернизация) очистных сооружений

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"

к государственной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности", утвержденная

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12.07.2019 № 295, направлена в Минстрой

России письмом от 19.07.2019 № 2/06-11665.

3.5

 Документ утвержден (подписан)

01.08.2019 12.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление КМЧР от 12.07.2019г. №

295, приложен файл. Подпрограмма "Стрительство и

реконструкция (модернизация) очистных сооружений

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"

к государственной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности" утверждена

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12 июля 2019 г. № 295 "О внесении

изменений в государственную программу Чувашской

Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых

ресурсов и обеспечение экологической безопасности".

Направлена в Минстрой России письмом от 19.07.2019 №

2/06-11665.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.6

 Документ утвержден (подписан)

01.08.2019 12.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление КМЧР от 12.07.2019г. №

295, приложен файл. Подпрограмма "Строительство и

реконструкция (модернизация) очистных сооружений

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"

к государственной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности" утверждена

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12 июля 2019 г. № 295 "О внесении

изменений в государственную программу Чувашской

Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых

ресурсов и обеспечение экологической безопасности".

Направлена В Минстрой России письмом от 19.07.2019

№ 2/06-11665.

3.7

 Документ опубликован

01.10.2019 12.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "иное"

Отчет Минприроды ЧР от 12.07.2019г. №бн, приложен

файл. Выполнен. Подпрограмма "Строительство и

реконструкция (модернизация) очистных сооружений

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"

к государстивенной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности" утверждена

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12.07.2019 № 295 и опубликована в

средствах массовой информации.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.8

 Документ опубликован

01.10.2019 12.07.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление КМЧР от 12.07.2019г. №

295, приложен файл. Подпрограмма "Строительство и

реконструкция (модернизация) очистных сооружений

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства"

к государственной программе Чувашской Республики

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности" утверждена

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 12.07.2019 № 295 и опубликована в

средствах массовой информации.

4

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2020

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды ЧР от 01.04.2020г. №бн, приложен файл. в

работе. Ведется строительство двух объектов :

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» , «Строительство

коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800

м3/сут в пгт Вурнары, Вурнарского района Чувашской

Республики».

4.1

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2019 09.04.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проектно-

сметная документация" Иное Минприроды Чувашии от

09.04.2019г. №21-1-0224-19, приложен файл.

«Строительство коллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-

бытовых и производственных стоков

производительностью 1800 м3/сут в пгт Вурнары,

Вурнарского района Чувашской Республики»
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2019 01.10.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"разрешение" Иной вид документа Минстрой Чувашии от

01.10.2019г. №бн, приложен файл. Разрешение на

строительство по объекту Строительство сооружений

очистки дождевых стоков центральной части г.

Чебоксары" получено в октябре 2019 года, по объекту

"Строительство колллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-

бытовых и производственных стоков

производительностью 1800 куб.м./сутки в п.г.т. Вурнары

Вурнарского района ЧУвашской Республики получено в

августе 2019 года. Разрешение на строительство нового

объекта "Строительство ливневых очистных сооружений

в м.к.р. "Волжский - 1,2" будет получено в мае 2020 года.

4.3

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Информационная справка Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл. Объекты

"Стрительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары", "Строительство

коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

призводственных стоков призводительностью 1800

куб.м/сутки в п.г.т. Вурнары Вурнарского района

Чувашской Республики" - переходящиеся сроком

строительства 2019-2020 годы. Объект "Строительство

ливневых очистных сооружений в м.к.р. "Волжский - 1,2"

- переходящий сроком строительства 2020-2021 годы.

Объект "Рекультвация шламонакопителя для сухих солей

(инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681)

ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии"

- переходящий сроком строительства на 4 года с 2020 по

2023 г.г.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.4

 Оборудование приобретено

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Оборудование

приобретено и установлено в декабре 2019 г.

4.5

 Оборудование установлено

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иной вид документа Минприроды ЧР от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Оборудование

приобретено и установлено в декабре 2019 г.

4.6

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Информационная справка Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Оборудование приобретено, установлено и введено в

эксплуатацию в декабре 2019 г.

4.7

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Информационная справка Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен файл. По

состоянию на 31.12.2019 техническая готовность

переходящего на 2020 год объекта "Строительство

сооружений очистки дождевых стоков центральной части

г. Чебоксары" составила 43 процента, техническая

готовность переходящего на 2020 год объекта

"Строительство коллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-

бытовых и производственных стоков

производительностью 1800 куб.м/сутки в п.г.т. Вурнары

Вурнарского района Чувашской Республики" - 50

процентов.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.8

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды ЧР от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Выполнено. Объекты "Стрительство сооружений очистки

дождевых стоков центральной части г. Чебоксары",

"Строительство коллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-

бытовых и призводственных стоков призводительностью

1800 куб.м/сутки в п.г.т. Вурнары Вурнарского района

Чувашской Республики" - переходящиеся сроком

строительства 2019-2020 годы. Объект "Строительство

ливневых очистных сооружений в м.к.р. "Волжский - 1,2"

- переходящий сроком строительства 2020-2021 годы.

Объект "Рекультвация шламонакопителя для сухих солей

(инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681)

ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии"

- переходящий сроком строительства на 4 года с 2020 по

2023 г.г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.9

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" Постановление КМЧР от 23.12.2019г. №

568, приложен файл. Выполнено. Объекты "Стрительство

сооружений очистки дождевых стоков центральной части

г. Чебоксары", "Строительство коллектора хозяйственно-

бытовой канализации с очистными сооружениями

хозяйственно-бытовых и призводственных стоков

призводительностью 1800 куб.м/сутки в п.г.т. Вурнары

Вурнарского района Чувашской Республики" -

переходящиеся сроком строительства 2019-2020 годы.

Объект "Строительство ливневых очистных сооружений

в м.к.р. "Волжский - 1,2" - переходящий сроком

строительства 2020-2021 годы включены в

государственную программу Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и

обеспечение экологической безопасности» ,

утвержденную постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 23.12.2019 № 568

4.10

 Направлен на согласование с

Минприроды России и другими

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

проект Правил предоставления

финансовой поддержки субъектам

Российской Федерации, участвующим в

федеральном проекте, на реализацию

мероприятий региональных программ

01.12.2018 01.12.2018 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минсприроды ЧР от 01.12.2018г. №бн, приложен файл.

Данная контрольная точка для федеральных органов

исполнительной власти.

4.11

 Получены позиции заинтересованных

федеральных органы исполнительной

власти по проекту Правил

25.12.2018 25.12.2018 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды ЧР от 25.12.2018г. №бн, приложен файл.

Данная контрольная точка для федеральных органов

исполнительной власти.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.12

 Субъектами Российской Федерации,

участвующими в федеральном проекте,

представлены заявки (с пакетом

документов) на предоставление

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

в Минстрой России

01.08.2019 25.03.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка"

Иное Минприроды Чувашии от 25.03.2019г. №2/06-3709,

приложен файл. Выполнен. Заявка Чувашской

Республики на предоставление субсидии

республиканскому бюджету Чувашской Республики в

рамках мероприятий федерального проекта

"Оздоровление Волги" направлена в Минстрой России

письмом от 25.03.2019 № 2/06-3709.

4.13

 В Минстрой России и в Минприроды

России представлен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.03.2020 13.01.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Минприроды ЧР от 13.01.2020г. №2/06-178,

приложен файл. Отчет о ходе реализации регионального

проекта Чувашской Республики "Оздоровление Волги"

направлен в Минприроды России письмом Минприроды

Чувашии от 13.01.2020 № 2/06-178, отчет о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" направлен

в Минстрой России письмом Минприроды Чувашии от

30.12.2019 № 2/06-18883.

4.14

 Минстроем России и Минприроды

России рассмотрен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет

Минприроды ЧР от 30.12.2019г. №2/06-18883, приложен

файл. Отчет о ходе реализации регионального проекта

Чувашской Республики "Оздоровление Волги" направлен

в Минприроды России письмом Минприроды Чувашии от

13.01.2020 № 2/06-178, отчет о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" направлен

в Минстрой России письмом Минприроды Чувашии от

30.12.2019 № 2/06-18883.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2020

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды ЧР от 01.04.2020г. №бн, приложен файл. в

работе. Ведется строительство двух объектов :

«Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары» , «Строительство

коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800

м3/сут в пгт Вурнары, Вурнарского района Чувашской

Республики».

5.1

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2019 09.04.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иной вид документа Минприроды ЧР от

09.04.2019г. №бн, приложен файл. Выполнено. Имеется

проектно-сметная документация (разработчик ООО

«НПФ» «Нижний», 2017 г.), заключение государственной

экологической экспертизы от 27.11.2018 № 1641

Департамента Росприроднадзора по ПФО и

положительное заключение проверки сметной стоимости

от 09.04.2019 № 21-1-0224-19. Проектно-сметная

документация утверждена заказчиком – ГУП «БОС»

Минстроя Чувашии от 22.08.2019 № 272. Главным

распорядителем средств является Минстрой Чувашии.

Минстрою Чувашии совместно с ГУП Чувашской

Республики «БОС» Минстроя Чувашии необходимо

организовать работу по проведению конкурсных

процедур.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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№
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Комментарий
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2019 01.10.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Митнприроды Чувашии от

01.10.2019г. №бн, приложен файл. Выполнено.

Разрешение на строительство по объекту Строительство

сооружений очистки дождевых стоков центральной части

г. Чебоксары" получено в октябре 2019 года, по объекту

"Строительство колллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-

бытовых и производственных стоков

производительностью 1800 куб.м./сутки в п.г.т. Вурнары

Вурнарского района ЧУвашской Республики получено в

августе 2019 года. Разрешение на строительство нового

объекта "Строительство ливневых очистных сооружений

в м.к.р. "Волжский - 1,2" будет получено в мае 2020 года.

5.3

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Выполнено. Объекты

"Стрительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары", "Строительство

коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и

призводственных стоков призводительностью 1800

куб.м/сутки в п.г.т. Вурнары Вурнарского района

Чувашской Республики" - переходящиеся сроком

строительства 2019-2020 годы. Объект "Строительство

ливневых очистных сооружений в м.к.р. "Волжский - 1,2"

- переходящий сроком строительства 2020-2021 годы.

Объект "Рекультвация шламонакопителя для сухих солей

(инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681)

ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии"

- переходящий сроком строительства на 4 года с 2020 по

2023 г.г.
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5.4

 Оборудование приобретено

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минприроды ЧР от 31.12.2019г. №

бн, приложен файл. Выполнено. Оборудование

приобретено и установлено в декабре 2019 г.

5.5

 Оборудование установлено

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное минприроды чр от 31.12.2019г. №бн,

приложен файл. Выполнено. Оборудование приобретено

и установлено в декабре 2019 г.

5.6

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное минприроды чр от 31.12.2019г. №бн,

приложен файл. Выполнено. Оборудование приобретено,

установлено и введено в эксплуатацию в декабре 2019 г.

5.7

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды ЧР от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Выполнен. По состоянию на 31.12.2019 техническая

готовность переходящего на 2020 год объекта

"Строительство сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары" составила 43 процента,

техническая готовность переходящего на 2020 год

объекта "Строительство коллектора хозяйственно-

бытовой канализации с очистными сооружениями

хозяйственно-бытовых и производственных стоков

производительностью 1800 куб.м./сутки в п.г.т. Вурнары

Вурнарского района Чувашской Республики" - 50

процентов.
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5.8

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды ЧР от 31.12.2019г. №бн, приложен файл.

Выполнено. Объекты "Стрительство сооружений очистки

дождевых стоков центральной части г. Чебоксары",

"Строительство коллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-

бытовых и призводственных стоков призводительностью

1800 куб.м/сутки в п.г.т. Вурнары Вурнарского района

Чувашской Республики" - переходящиеся сроком

строительства 2019-2020 годы. Объект "Строительство

ливневых очистных сооружений в м.к.р. "Волжский - 1,2"

- переходящий сроком строительства 2020-2021 годы.

Объект "Рекультвация шламонакопителя для сухих солей

(инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681)

ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии"

- переходящий сроком строительства на 4 года с 2020 по

2023 г.г.
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5.9

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2019 31.12.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка" Информационная справка

Минприроды Чувашии от 31.12.2019г. №бн, приложен

файл. Объекты "Стрительство сооружений очистки

дождевых стоков центральной части г. Чебоксары",

"Строительство коллектора хозяйственно-бытовой

канализации с очистными сооружениями хозяйственно-

бытовых и производственных стоков

производительностью 1800 куб.м/сутки в п.г.т. Вурнары

Вурнарского района Чувашской Республики" -

переходящиеся сроком строительства 2019-2020 годы.

Объект "Строительство ливневых очистных сооружений

в м.к.р. "Волжский - 1,2" - переходящий сроком

строительства 2020-2021 годы. Объект "Рекультивация

шламонакопителя для сухих солей (инв. № 19543) и

шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП Чувашской

Республики "БОС" Минстроя Чувашии" - переходящий

сроком строительства на 4 года с 2020 по 2023 г.г.

5.10

 Направлен на согласование с

Минприроды России и другими

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти

проект Правил предоставления

финансовой поддержки субъектам

Российской Федерации, участвующим в

федеральном проекте, на реализацию

мероприятий региональных программ

01.12.2018 01.12.2018 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минприроды ЧР от 01.12.2018г. №

бн, приложен файл. Выполнена. Данная контрольная

точка для федеральных органов исполнительной власти.

5.11

 Получены позиции заинтересованных

федеральных органы исполнительной

власти по проекту Правил

25.12.2018 25.12.2018 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "иное" Иное

Минприроды Чувашии от 25.12.2018г. №бн, приложен

файл. Выполнена. Данная контрольная точка для

федеральных органов исполнительной власти.
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5.12

 Субъектами Российской Федерации,

участвующими в федеральном проекте,

представлены заявки (с пакетом

документов) на предоставление

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

в Минстрой России

01.08.2019 25.03.2019 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка"

Иное Минприроды Чувашии от 25.03.2019г. №бн,

приложен файл. Выполнен. Заявка Чувашской

Республики на предоставление субсидии

республиканскому бюджету Чувашской Республики в

рамках мероприятий федерального проекта

"Оздоровление Волги" направлена в Минстрой России

письмом от 25.03.2019 № 2/06-3709.

5.13

 В Минстрой России и в Минприроды

России представлен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.03.2020 13.01.2020 Александрова Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет Минприроды ЧР от 13.01.2020г. №бн, приложен

файл. Выполнен. Отчет о ходе реализации регионального

проекта Чувашской Республики "Оздоровление Волги"

направлен в Минприроды России письмом Минприроды

Чувашии от 13.01.2020 № 2/06-178, отчет о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" направлен

в Минстрой России письмом Минприроды Чувашии от

30.12.2019 № 2/06-18883.

5.14

 Минстроем России и Минприроды

России рассмотрен сводный отчет о

реализации региональных программ в

2019 году

01.04.2020 01.04.2020 Александрова Е. Ю.

В работе. Выполнен. Отчет о ходе реализации

регионального проекта Чувашской Республики

"Оздоровление Волги" направлен в Минприроды России

письмом Минприроды Чувашии от 13.01.2020 № 2/06-

178, отчет о реализации регионального проекта

"Оздоровление Волги" направлен в Минстрой России

письмом Минприроды Чувашии от 30.12.2019 № 2/06-

18883.
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
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Рис. 3. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
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Рис. 5. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод
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Рис. 7. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга
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Рис. 9. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод
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к отчету о ходе реализации
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