
Руководитель

регионального проекта —

Виноградова Ирина Валерьевна

_____________

(подпись)

03.02.2020

ОДОБРЕН

______________

"(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика -

Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2,250.57

142,824.43

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

106,332.70

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 106 332,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

111 650,66106 332,70

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций будут

дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 0,00 0,000,00111 650,66

111 650,66106 332,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,00111 650,66

111 650,66106 332,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,00111 650,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00

(09) Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов0

2 0,00 1,552 250,570,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.4 0,00 1,552 250,570,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

111 650,66251 407,70 0,00 0,902 250,57111 650,66

111 650,66106 332,70 0,00 0,000,00111 650,66

111 650,66106 332,70 0,00 0,000,00111 650,66

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00 0,00 1,552 250,570,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В симуляционных центрах

обучено не менее 490

специалистов (нарастающим

итогом) в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.142, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0.084 из 0.142.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Виноградова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РНП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Виноградова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

2

В симуляционных центрах

обучено не менее 490

специалистов (нарастающим

итогом) в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.068, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг

обучения врачей в симуляционных центрах в рамках

Национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №-,

приложен файл, указана ссылка. Предоставлена информация :

0.084 из 0.068.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 20, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении

значений результатов регионального проекта" Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

31.12.2019г. №-, приложен файл. 2. "Информация о реализация

организационно-планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не

менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в соответствии с

требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018г. № 92н

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»" Информация Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2019г. №-,

приложен файл. Предоставлена информация : 20 из 20.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 33 из 95.

4.1 ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.02.2020 20.12.2019 Викторов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 13.02.2019 № 056-08-2019-488" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации и

Кабинетом Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №

056-08-2019-488/2, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии бюджету Чувашской

Республики на

софинансирование расходных

обязательств Чувашской

Республики в рамках

реализации государственной

программы Чувашской

Республики, связанной с

дооснащением (обеспечением)

детских поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

медицинскими изделиями и

(или) созданием в них

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей

KT_Number=0}

15.02.2020 20.12.2019 Викторов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

от 13.02.2019 № 056-08-2019-488" Соглашение между

Министерством здравоохранения Российской Федерации и

Кабинетом Министров Чувашской Республики от 20.12.2019г. №

056-08-2019-488/2, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

Не менее чем до 80% увеличен

охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15–17 лет в

рамках реализации приказа

Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами Значение: 65, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 65.

5.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Виноградова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Григорьева З. А.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

6

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 12.176 из 24.8.

6.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Виноградова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.1.1 РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный

закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ

«О бюджете Фонда

социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020

и 2021г.»)

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Виноградова И. В.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

4 4 4

7 7 7

11 11 11

17

3 3

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


