
Руководитель

регионального проекта —

Левицкая Ирина Николаевна

_____________

(подпись)

31.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 января 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

569,051.52

Сводный бюджет МО

на 31 января 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 569 051,52 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике

реализована Республиканская

медицинская информационная

система, соответствующая

требованиям Минздрава России,

подключенная к ЕГИСЗ0

1 0,00 0,000,00569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,00569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,00569 051,52

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 051,52569 051,52 0,00 0,000,00569 051,52

569 051,52569 051,52 0,00 0,000,00569 051,52

569 051,52569 051,52 0,00 0,000,00569 051,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Жители Чувашской Республики

используют услуги и сервисы в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг

и функций Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.



7

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетов пациента "Мое здоровье" на Едином порале

государственных и муниципальных услуг (функций): доступ к

электронным медицинским документам " Приказ Министерство

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2006,

приложен файл. 2. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального сегмента

единой государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое здоровье"

на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций) в части предоставления сведений об оценке

удовлетворенности граждан качеством работы медицинских

организаций" Приказ Министерство Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2011, приложен файл. 3. "Об

утверждении Плана на доработку и сопровождение сервисов

интеграции регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского страхования и

страховой меицинской организации, оказанных мидицинских

услугах и их стоимости" Приказ Министерство Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2012, приложен файл. 4.

"Об утверждении Плана на доработку и сопровождение сервисов

интеграции регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций): вызов врача

на дом, запись на диспансеризацию" Приказ Министерство
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2015,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.1 РРП

 Проведены работы по оценке

соответствия РМИС на

предоставление услуг и

сервисов Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на

ЕПГУ.

KT_Number=0}

01.03.2020 17.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана на доработку и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с " Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики от

17.12.2019г. №2006, приложен файл. 2. "Об утверждении Плана на

доработку и сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое

здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных

услуг (функций) в части предоставления сведений об оценке

удовлетворенности граждан качеством работы медицинских

организаций" Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №211, приложен файл. 3. "Об

утверждении Плана на доработку и сопровождение сервисов

интеграции регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской

организации, полисе обязательного медицинского страхования и

страховой меицинской организации, оказанных мидицинских

услугах и их стоимости" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2012, приложен файл. 4.

"Об утверждении Плана на доработку и сопровождение сервисов

интеграции регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения с Личным

кабинетом пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций): вызов врача

на дом, запись на диспансеризацию" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2015,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Государственные медицинские

организации обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 20, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 12.11.2019 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ № 983 от 07.10.2019" Акт приема-передачи

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии от 07.10.2019г. №983, приложен файл. 2.

"Акт сдачи-приемки выполненных работ на выполнение работ по

модернизации подсистемы "Персонифицированный учет

лекарственных препаратов» Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с ИС «Мониторинг

движения лекарственных препаратов» № 828 от 06.09.2019" Акт

приема-передачи БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии от 06.09.2019г. №828,

приложен файл. 3. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по

модернизации Республиканской информационной системы в части

обеспечения расширенного межведомственного

информационного взаимодействия № 1138 от 12.11.2019" Акт

приема-передачи БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии от 12.11.2019г. №1138,

приложен файл. Предоставлена информация : 20 из 20.

3

Государственные медицинские

организации обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 20 из 50.

3.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 07.10.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 07.10.2019г. №983, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1.1 РРП

 Проведены работы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России.

KT_Number=0}

15.01.2020 07.10.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доработка и

развитие регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики в части создания централизованного хранилища

регистров и нормативно справочной информации " Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 08.07.2019г. №16-1478,

приложен файл. 2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

07.10.2019г. №983, приложен файл.

3.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 06.09.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ на выполнение работ по модернизации

подсистемы "Персонифицированный учет лекарственных

препаратов» Республиканской медицинской информационной

системы в части интеграции с ИС «Мониторинг движения

лекарственных препаратов»" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 06.09.2019г. №828, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.1 РРП

 Проведены работы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.01.2020 06.09.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Модернизация

подсистемы «Персонифицированный учет лекарственных

препаратов» Республиканской медицинской информационной

системы в части интеграции с ИС «Мониторинг движения

лекарственных препаратов»" Контракт между БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 23.07.2019г. №19-1590, приложен файл. 2.

"Акт сдачи-приемки выполненных работ на выполнение работ по

модернизации подсистемы "Персонифицированный учет

лекарственных препаратов» Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с ИС «Мониторинг

движения лекарственных препаратов» " Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 06.09.2019г. №828,

приложен файл.

3.3 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

3.3.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

Республиканской медицинской

информационной системы для

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

100% государственных

медицинских организаций, в

которых организовано не менее

8735 автоматизированных

рабочих мест, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава

России, и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 7436, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 29.11.2019 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт об исполнении

обязательств по договору " Акт поставки оборудования между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Мед-Рей" от 29.11.2019г. №18-0430, приложен

файл. 2. "Акт об исполнении контракта" Акт поставки

оборудования между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

компьютер" от 16.08.2019г. №15-1199, приложен файл. 3. "Акт об

оказанных услугах" Акт поставки оборудования между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "КСБ-СОФТ" от 08.08.2019г. №СТКБ-296,

приложен файл. Предоставлена информация : 8735 из 7436.

5

100% государственных

медицинских организаций, в

которых организовано не менее

8735 автоматизированных

рабочих мест, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава

России, и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 7725, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 8735 из 7725.

5.1 ПК

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 01.04.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1.1 РРП

 Размещены аукционы на

закупку компьютерного,

сетевого оборудования для

оснащения медицинских

организаций и рутокенов ЭЦП

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.1.2 РРП

 Размещены аукционы на

закупку оборудования для

оснащения телемедицинских и

мобильных консультационных

пунктов

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

6

В Чувашской Республике

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.1 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.01.2020 13.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по модернизации Республиканской

медицинской информационной системы в части интеграции с

подсистемой "Телемедицинские консультации"" Акт приема-

передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

13.11.2019г. №1140, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации»

KT_Number=0}

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На выполнение

работ по модернизации Республиканской медицинской

информационной системы в части интеграции с подсистемой

"Телемедицинские консультации"" Контракт между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 23.08.2019г. №23-1933, приложен

файл. 2. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по

модернизации Республиканской медицинской информационной

системы в части интеграции с подсистемой "Телемедицинские

консультации"" Акт приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 13.11.2019г. №1140, приложен файл.

6.2 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.2.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации»

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

7

В Чувашской Республике

реализовали систему

электронных рецептов.

Значение: 1, на дату 31.12.2023

KT_Number=0}

31.12.2023 31.12.2023 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют Предоставлена

информация : 0 из 1.

7.1 ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.01.2020 08.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ " Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 08.11.2019г. №1133, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.1.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

KT_Number=0}

15.01.2020 08.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На выполнение

работ по доработке и развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части

совершенствования управления льготным лекарственным

обеспечением" Контракт между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 02.09.2019г. №27-2079, приложен файл. 2.

"Акт сдачи-приемки выполненных работ " Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 08.11.2019г. №1133,

приложен файл.

7.2 РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

7.2.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8

В Чувашской Республике

реализована Республиканская

медицинская информационная

система, соответствующая

требованиям Минздрава

России, подключенная к

ЕГИСЗ Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Информация по результату:

В работе.

8.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 21.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию компоненты

«Республиканский архив медицинских документов»

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики" Акт приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 21.11.2019г. №1144, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Проведены работы по

модернизации и развитию

РМИС в части расширения

функциональных возможностей

подсистемы «Электронная

медицинская карта» для

передачи структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ

KT_Number=0}

15.01.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию компоненты

«Республиканский архив медицинских документов»

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики" Акт приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 21.11.2019г. №1144, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 29.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию сервисов

электронной регистратуры регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1148,

приложен файл.

8.2.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Управление потоками

пациентов»

KT_Number=0}

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию сервисов

электронной регистратуры регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1148,

приложен файл.

8.3 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 29.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания

региональной централизованной системы "Лабораторные

исследования"" Акт приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1149, приложен файл.



20

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.3.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

РМИС в части внедрения

централизованной системы

«Лабораторные исследования»

KT_Number=0}

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания

региональной централизованной системы "Лабораторные

исследования"" Акт приема-передачи между БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии и

ООО "Алькона" от 29.11.2019г. №1149, приложен файл.

8.4 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 15.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по модернизации подсистемы "Электронная

медицинская карта" Республиканской медицинской

информационной системы" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 15.11.2019г. №1142, приложен

файл.

8.4.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

KT_Number=0}

15.01.2020 15.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по модернизации подсистемы "Электронная

медицинская карта" Республиканской медицинской

информационной системы" Акт приема-передачи между БУ

"Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава

Чувашии и ООО "Алькона" от 15.11.2019г. №1142, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.5 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 29.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

совершенствования обмена медицинскими изображениями" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "ХЭЛС

САМУРАИ" от 29.11.2019г. №24, приложен файл.

8.5.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Центральный архив

медицинских изображений»

KT_Number=0}

15.01.2020 29.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по доработке и развитию регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

совершенствования обмена медицинскими изображениями" Акт

приема-передачи между БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "ХЭЛС

САМУРАИ" от 29.11.2019г. №24, приложен файл.

8.6 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2020 13.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по модернизации подсистемы

"Диспансеризация, профилактические осмотры" Республиканской

медицинской информационной системы" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 13.11.2019г. №1139,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.6.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

KT_Number=0}

15.01.2020 13.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ по модернизации подсистемы

"Диспансеризация, профилактические осмотры" Республиканской

медицинской информационной системы" Акт приема-передачи

между БУ "Медицинский информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от 13.11.2019г. №1139,

приложен файл.

8.7 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.04.2020 21.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утвержеднии

Плана по модернизации и развитию информационных систем в

сфере охраны здоровья в Чувашской Республике на 2020 год"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

21.11.2019г. №1772, приложен файл.

8.7.1 РРП

 Проведение работ по оценке

соответствия государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации требованиям

Минздрава России

KT_Number=0}

01.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утвержеднии

Плана по модернизации и развитию информационных систем в

сфере охраны здоровья в Чувашской Республике на 2020 год"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

21.11.2019г. №1772, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.8 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 21.11.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Об утвержеднии

Плана по модернизации и развитию информационных систем в

сфере охраны здоровья в Чувашской Республике на 2020 год"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

21.11.2019г. №1772, приложен файл.

8.8.1 РРП

 Проведены работы по оценке

соответствия РМИС

требованиям Минздрава России

KT_Number=0}

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утвержеднии

Плана по модернизации и развитию информационных систем в

сфере охраны здоровья в Чувашской Республике на 2020 год"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

21.11.2019г. №1772, приложен файл.

8.9 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 10.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части создания региональной

централизованной системы «Интегрированная электронная

медицинская карта»" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1922, приложен файл.

8.9.1 РРП

 Разработан план по

проведению работ по

модернизации и развитию

РМИС в части расширения

функциональных возможностей

подсистемы «Электронная

медицинская карта» для

передачи структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ на

2020 год

KT_Number=0}

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части создания региональной

централизованной системы «Интегрированная электронная

медицинская карта»" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1922, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.10 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 10.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части создания подсистемы правления

процессами" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 10.12.2019г. №1923, приложен файл.

8.10.1 РРП

 Утверждение плана по

внедрению централизованных

систем «Управление потоками

пациентов», в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2020 год

KT_Number=0}

15.04.2020 10.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части создания подсистемы правления

процессами" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 10.12.2019г. №1923, приложен файл.

8.11 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

8.11.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.12 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

8.12.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

РМИС в части внедрения

централизованной системы

«Лабораторные исследования»

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

8.13 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Левицкая И. Н.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.

8.13.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.14 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 12.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части создания регистра беременных" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

12.12.2019г. №1955, приложен файл.

8.14.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных)

KT_Number=0}

15.04.2020 12.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части создания регистра беременных" Приказ

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

12.12.2019г. №1955, приложен файл.

8.15 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 17.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по модернизации подсистемы Республиканской

медицинской информационной системы «Центральный архив

медицинских изображений»" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2007,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

8.15.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Центральный архив

медицинских изображений»

KT_Number=0}

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по модернизации подсистемы Республиканской

медицинской информационной системы «Центральный архив

медицинских изображений»" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2007,

приложен файл.

8.16 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020 17.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части совершенствования динамического

наблюдения витальных показателей больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями" Приказ Министерство

здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2010,

приложен файл.

8.16.1 РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболевания-ми»

KT_Number=0}

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

Плана по развитию регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения в части совершенствования динамического

наблюдения витальных показателей больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями" Приказ Министерства

здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2010,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


