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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО.0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, %0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

1

2 Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, % 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Введено в промышленную

эксплуатацию 23,1 млн. тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО. Значение:

0.0809, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе.В работе. Предоставлена информация : 0.0809 из 0.0809.

1.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. В работе.

1.1.1 ПК

 Формирование и направление в

Минприроды России заявок на

предоставление субсидии из ФБ

на предоставление субсидии из

ФБ бюджетам РФ в целях

софинансирования

KT_Number=0}

15.04.2020 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 260 дней. Существует риск: Заявка на

предоставление субсидии из ФБ бюджетам субъенктов РФ в целях

софинансирования не направлена в связи с отсутствием

Федеральных Правил., Причина риска: Отсутствуют Федеральные

Правила на предоставление субсидий., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Принятие НПА, срок исполнения 31.12.2020, В связи с

отсутствием Федеральных Правил предоставления и

распределения субсидий в части коменсации инвестиционных

расходов концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов, в Минприроды России заявки на предоставление

субсидии из ФБ бюджетам субъектов РФ не предоставлены.. В

работе.

2

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обработке ТКО, % Значение:

0.0314, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "письмо" Прочий тип

документа Минприроды Чувашии от 29.10.2019г. №02/08-121,

приложен файл. Не выполнено. Предоставлена информация :

0.0314 из 0.0314.

3

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

обработке ТКО, % Значение:

0.0608, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 0.0608 из 0.0608.

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 260 дней. Существует риск: Федеральных

Правила предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов разработаны, но не утверждены, Причина

риска: С отсутствием Федеральных Правил предоставления и

распределения субсидий в части компенсации инвестиционных

расходов концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов., Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления:

15.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Принятие нормативно-

правового акта, срок исполнения 15.04.2020. В работе.

3.1.1 РНП

 Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

15.04.2019 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 626 дней. Существует риск: Федеральные

Правила предоставления и распределения субсидий в части

компенсации инвестиционных расходов концессионеров и частных

инвесторов на создание объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов разработаны, но не утверждены, Причина

риска: в связи с отсутствием Федеральных Правил предоставления

и распределения субсидий в части компенсации инвестиционных

расходов концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов, вероятность риска не выполнения показателей.,



10

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления: 15.04.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Принятие нормативно-правового актв,

срок исполнения 15.04.2020, Отсутствуют Федеральные Правила

предоставления и распределения субсидий в части компенсации

инвестиционных расходов концессионеров и частных инвесторов

на создание объектов обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов, заявка на предоставление субсидий из

федерального бюджета в целях софинансирования расходных

обязательств не направлена. Мероприятие не выполнено.. В

работе.

3.1.2 РНП

 Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

15.04.2020 31.12.2020 Косулин Н. Н.

В работе. Просрочка 260 дней. Существует риск: Отсутствуют

Федеральные Правила., Причина риска: Отсутствуют

Федеральные Правила представления и распределения субсидий в

части коменсации инвестиционных расходов концессионеров и

частных инвесторов на создание объектов обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов, заявка на предоставление

субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования

расходных обязательств не направлена., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Принятие НПА, срок исполнения 31.12.2020,

Отсутствуют Федеральные Правила предоставления и

распределения субсидий в части компенсации инвестиционных

расходов концессионеров и частных инвесторов на создание

объектов обработки и утилизации твердых коммунальных

отходов, заявка на предоставление субсидий из федерального

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств не

направлена. Мероприятие не выполнено.. В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-97) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


