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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

62.7Процент

Доля работодателей -

получателей услуг по подбору

работников центров занятости

населения, в которых

реализованы пилотные проекты,

удовлетворенных полученными

услугами - 90% в 2024 году

0 0,00%00 65 651

899Человек

Численность работников

предприятий, прошедших

опережающее профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование в

целях повышения

производительности труда по

всем субъектам Российской

Федерации - 99,8 тыс.человек к

концу 2024 года

128 11,50%19073 891 6352

1Единица

Количество субъектов

Российской Федерации -

участников федерального проекта

- 85 к концу 2024 года

0 0,00%00 1 13

61ПроцентДоля соискателей - получателей 0 0,00%00 65 654
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

услуг по подбору вакансий

центров занятости населения, в

которых реализованы пилотные

проекты, удовлетворенных

полученными услугами

1Единиц

Количество государственных

учреждений службы занятости

населения, в которых внедрены

единые требования

0 0,00%00 1 15

1Единица

Количество центров занятости

населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы пилотные проекты -

не менее 66 к концу 2024 года

0 0,00%00 2 26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В субъектах Российской Федерации утверждены рекомендации по развитию  системы планирования и

прогнозирования баланса трудовых ресурсов

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В субъектах Российской Федерации

утверждены рекомендации по

развитию системы планирования и

прогнозирования баланса трудовых

ресурсов Значение: 1, на дату

01.03.2020

01.03.2020 26.02.2020 Колесников А. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в некоторые постановления Кабинета

Министров" Постановление Кабинет Министров

Чувашской Республики от 13.06.2019г. №217, приложен

файл, указана ссылка. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Определены данные для анализа и

прогнозирования и порядок

предоставления информации

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в некоторые постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от

13.06.2019г. №№ 217, приложен файл, указана ссылка.

1.1.1 РНП

 Определение данных для анализа и

прогнозирования, порядка

предоставления информации

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в некоторые постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от

13.06.2019г. №№ 217, приложен файл, указана ссылка.

1.2 РРП

 Документ разработан

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в некоторые постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от

13.06.2019г. №217, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в некоторые постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от

13.06.2019г. №217, приложен файл, указана ссылка.

1.4 РРП

 Утвержден порядок анализа и

прогнозирования данных

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в некоторые постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от

13.06.2019г. №217, приложен файл, указана ссылка.

1.5 РРП

 Документ опубликован

01.03.2020 26.02.2020 Филиппова О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в некоторые постановления Кабинета

Министров Чувашской Республики" Постановление

Кабинет Министров Чувашской Республики от

13.06.2019г. №217, приложен файл, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L3-97) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы

пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году
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регионального проекта
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Рис. 3. Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8

тыс.человек к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8

тыс.человек к концу 2024 года
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Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года
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Рис. 7. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы

пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы

пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами
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Рис. 9. Количество государственных учреждений службы занятости населения, в которых внедрены единые требования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 10. Количество государственных учреждений службы занятости населения, в которых внедрены единые требования
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Рис. 11. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

пилотные проекты - не менее 66 к концу 2024 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 12. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы

пилотные проекты - не менее 66 к концу 2024 года

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя

2 2

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал


