
Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

79.8Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

78 100,00%78.378 78.3 78.31

96Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

96.1 99,79%96.296 96.4 96.42

0Единица

построены и реконструированы

крупные объекты на территории

Чувашской Республики

0

Существует риск:Риск , Причина риска:

Имеются риски по реализации показателей,

результатов, контрольных точек и

мероприятий, а также отставание от

запланированных сроков в связи с тем, что

Федеральным законом от 2 декабря  2019 г. №

380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

средства на реализацию регионального

проекта «Чистая вода» в 2020 году Чувашской

Республике не предусмотрены., Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.01.2021г.Предлагаемые решения:1.

Предложения в проект ФЗ

0,00%00 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

представлены, срок исполнения 31.01.2021,

Выполнено.Имеются риски по реализации

показателей, результатов, контрольных точек

и мероприятий, а также отставание от

запланированных сроков в связи с тем, что

Федеральным законом от 2 декабря  2019 г. №

380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

средства на реализацию регионального

проекта «Чистая вода» в 2020 году Чувашской

Республике не предусмотрены.
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 6 484,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4922.49

1561.81

2.46

6672.74

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 6 675,20 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 638,466 675,20

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом0

1 74,194 924,956 638,46 4 924,95

6 638,466 675,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4 924,95

В январе-

сентябре 2020

года 74,2%

74,194 924,956 638,46

6 484,306 484,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 922,49

В январе-

сентябре 2020

года 74,2%

75,914 922,495 075,20

6 484,306 484,30

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

6 638,466 675,20

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 2,46

В январе-

сентябре 2020

года 74,2%

0,042,461 563,26

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

6 638,466 675,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 924,95 74,194 924,956 638,46

6 484,306 484,30бюджет субъекта Российской Федерации 4 922,49 75,914 922,495 075,20

6 484,306 484,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

6 638,466 675,20бюджеты муниципальных образований 2,46 0,042,461 563,26

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

6 638,466 675,20 4 924,95 74,194 924,956 638,46
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 2 5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

Информация по значению результата: В

работе.Планируется строительство магистральных

групповых водоводов Шемуршинском, Батыревском,

Комсомольском районах Чувашской Республики,

состоящих из 11 пусковых комплексов протяженностью

около 300 км, а также установка станции обезжелезивания

воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря

Алатырского района Чувашской Республики, установка

станции водоподготовки из Бахтиаровского источника и

расширение системы водоснабжения г. Канаш Чувашской

Республики, строительство локальной станции

водоподготовки на одиночной скважине с модернизацией

водопроводных сетей в г. Цивильск Чувашской

Республики (государственная программа Чувашской

Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства», утвержденная

постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 29.12.2018 № 588 (в ред. Постановления

Кабинета Министров Чувашской Республики от

26.02.2020 № 77).

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Минстроем Чувашии от 15.01.2020г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

В работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Планируется строительство магистральных групповых

водоводов Шемуршинском, Батыревском,

Комсомольском районах Чувашской Республики,

состоящих из 11 пусковых комплексов протяженностью

около 300 км, а также установка станции обезжелезивания

воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря

Алатырского района Чувашской Республики, установка

станции водоподготовки из Бахтиаровского источника и

расширение системы водоснабжения г. Канаш Чувашской

Республики, строительство локальной станции

водоподготовки на одиночной скважине с модернизацией

водопроводных сетей в г. Цивильск Чувашской

Республики

1.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

В работе

1.2.1 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении ПСД" Распоряжение Минстроем

Чувашии от 25.10.2017г. №б/н, приложен файл, указана

ссылка.

1.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "информация" Иное Минстроем Чувашии от

25.07.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Риски отсутствуют

1.3.1 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Существует риск:

строительно-монтажные работы не завершены, Причина

риска: не выделение финансирования из федерального

бюджета в 2020 году, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Стоимостные: 53 200,00 тыс.

руб.; Сутевые: объекты не будут введены в эксплуатацию

1.4.1 РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

1.5. РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

Существует риск:

не достигнут уровень технической готовности, Причина

риска: отсутствие финансирования из федерального

бюджета, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г.

Отсутствует финансирование из федерального бюджета

1.5.1 РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Имеются риски по реализации показателей, результатов,

контрольных точек и мероприятий, а также отставание от

запланированных сроков в связи с тем, что Федеральным

законом от 2 декабря  2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов» средства на реализацию регионального проекта

«Чистая вода» в 2020 году Чувашской Республике не

предусмотрены.

1.6. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

В работе

1.6.1 РРП

 Утверждено распределение

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Риски отсутствуют

1.7. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 15.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "к Соглашению о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации от 13.02.2019 № 069-09-2019-305"

Соглашение Минстроем РФ от 25.12.2019г. №069-09-

2019-305/2, приложен файл.

отклонений нет

1.8. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

В работе

1.8.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Тихонов А. И.

В работе.

Риски отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G5-97) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
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Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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Рис. 5. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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