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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Кубический

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,00 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%00 0 01

0.03

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0.03

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,0300 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%0.030.03 0.03 0.032

0Единица

Количество ликвидированных

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,00 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%00 0 03

0

Кубический

километр

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сточных вод

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,00 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

0

Квадратный

километр

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

0

В соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Оздоровление Волги" 

(Чувашская Республика-Чувашия") на

территории Чувашской Республики-Чувашии

от 12.12.2019 № 051-2019-G6007-1/1 значение

показателя 0,00 необходимо достичь по

итогам 2020 года.

100,00%00 0 05
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 1 202 196,16 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

344033.96

858162.20

329.70

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 329,70 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

860 373,94860 373,94

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов накопленного

экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)0

1 16,95145 863,85860 373,94 856 072,07

860 373,94860 373,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 856 072,07 16,95145 863,85860 373,94

860 373,94860 373,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 856 072,07 16,95145 863,85860 373,94

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

316 146,62342 151,92

(03) Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения

в реку Волгу загрязненных сточных вод

на 0,02 км3/год0

2 62,65198 074,99341 822,22 234 072,54

316 146,62342 151,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 234 072,54

Средства будут

освоены по

итогам 2020

года.

62,65198 074,99341 822,22

341 822,22341 822,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 234 072,54

Средства будут

освоены по

итогам 2020

года.

57,97198 170,11341 822,22

164 515,200,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,0695,120,00

138 839,60329,70

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

Средства будут

освоены по

итогам 2020

года.

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 176 520,561 202 525,86

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 090 144,61 29,23343 938,841 202 196,16

1 202 196,161 202 196,16бюджет субъекта Российской Федерации 1 090 144,61 28,62344 033,961 202 196,16

164 515,200,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,0695,120,00

138 839,60329,70бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 176 520,561 202 525,86 1 090 144,61 29,23343 938,841 202 196,16
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

7

2

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидировано

(рекультивировано) 1 объекта)

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

7

3

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2021

8

4

Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений,

обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 км3/год

Значение: 0,0000 Дата: 01.04.2021

8
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда

(ликвидировано (рекультивировано) 1

объекта) Значение: 0, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.4.

 Закупка включена в план закупок

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.5.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.6.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

1.7.

 Произведена оплата поставленных

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

В работе.

В работе.

2.

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического вреда

(ликвидировано (рекультивировано) 1

объекта) Значение: 0, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.4. ПК

 Закупка включена в план закупок

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.5. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.6. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

2.7. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

25.12.2020 25.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальному) контракту

3.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2021

01.04.2021 01.04.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Региональный проект «Оздоровление Волги»

стартовал в 2019 г. началом строительства коллектора

хозяйственно-бытовой канализации с очистными

сооружениями хозяйственно-бытовых и

производственных стоков производительностью 1800 м³

/сут в пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской

Республики и сооружений очистки дождевых стоков

центральной части г. Чебоксары. Достроить объекты

планируется в ноябре 2020 г.

В 2019 г. разработана проектно-сметная документация

реконструкции очистных сооружений АУ ФОЦ «Белые

камни» Минспорта Чувашии. Завершение объекта

запланировано на 2022 г. В планах на 2020 г. начать

строительство ливневых очистных сооружений в мкр.

«Волжский-1,2» г. Чебоксары. Объект, переходящий на

2021 г.

Начало рекультивации шламонакопителя для сухих солей

и шламоотстойника ГУП Чувашской Республики «БОС»

Минстроя Чувашии также запланировано на 2020 г.

Сроки реализации мероприятия – 2020–2023 гг.

Всего в рамках проекта «Оздоровление Волги» на 2019–

2024 гг. запланировано строительство и реконструкция 8

очистных сооружений:

в 2022 г. реконструкция биологических очистных

сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики

мощностью 4 200 м³/сут;

в 2023 г. строительство объекта «Ливневые очистные

сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г. Чебоксары,

ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.

Чебоксары, ливневых очистных сооружений в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары.

Реализация мероприятий позволит сократить объемы
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Волгу, в три

раза или на 0,02 км3/год. Это, в свою очередь, будет

способствовать сохранению благоприятной окружающей

среды и качества жизни населения. Строительство,

реконструкция (модернизация) комплексов очистных

сооружений улучшит экологическое состояние реки, а

также ускорит темпы инвестиций в сфере очистки

сточных вод, повысит качество и надежность

предоставления населению коммунальных услуг в сфере

водоотведения и, как следствие, улучшит качество и

комфортность проживания населения.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1.

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.2.

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.3.

 Строительно-монтажные работы

завершены (Построен, реконструирован

(модернизирован) комплекс очистных

сооружений крупнейших

водопользователей водопроводно-

канализационного хозяйства,

обеспечивающий дополнительную

нормативную очистку и сокращение

сброса загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в

год до 2,98 км3 в год)

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.4.

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.5.

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Выполнено.

3.6.

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.7.

 Техническая готовность объекта - 10 %

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

3.8.

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Выполнено.

4.

Завершены работы по

строительству, реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений, обеспечивающих

сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02

км3/год Значение: 0, на дату

01.04.2021

01.04.2021 01.04.2021 Воробьев А. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1.

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Выполнено.

4.2.

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

Выполнено.

4.3.

 Строительно-монтажные работы

завершены (Построен, реконструирован

(модернизирован) комплекс очистных

сооружений крупнейших

водопользователей водопроводно-

канализационного хозяйства,

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечивающий дополнительную

нормативную очистку и сокращение

сброса загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в

год до 2,98 км3 в год)

4.4.

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.5.

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.6.

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.7.

 Техническая готовность объекта - 10 %

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.

4.8.

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Александрова Е. Ю.

В работе.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.03 0.03 0.03 0.03

0 0 0 0

0 0 0 0

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных

вод

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 8. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга
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Рис. 9. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом
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