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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100 100,00%100100 100 1001

3Процент

Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

0

Существует риск: Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к сети

"Интернет", Причина риска: Риск

существует в связи с тем, что Минцифры

России на настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

100,00%00 40 402
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Подписание дополнительного

соглашения к государственному контракту,

срок исполнения 31.12.2020. Есть риск

недостижения показателя до конца года по

причине того, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения.

18ПроцентДоля государственных 0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

100,00%00 40 403
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

реализации данного проекта.

6Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

0

Существует риск: Доля органов

государственной власти, органов местного

самоуправления и государственных

внебюджетных фондов, подключенных к

сети "Интернет", Причина риска: Риск

существует в связи с тем, что Минцифры

России на настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения.,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

100,00%00 40 404
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

решения: 1. Подписание дополнительного

соглашения к государственному контракту,

срок исполнения 31.12.2020. Есть риск

недостижения показателя до конца года по

причине того, что Минцифры России на

настоящий момент не объявлены

конкурсные процедуры на заключение

контракта по подключению социально

значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта

РФ). По информации, полученной от

Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее

планируемых к подключению к сети

Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в

Распоряжение Правительства РФ от

26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к

государственному контракту. После

утверждения Минцифры России плана

поэтапного подключения социально

значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

621.65

27257.84

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 27 879,49 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 879,4927 879,49

(01) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

в Чувашской Республике

подключены к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 23 277,36 2,23621,6527 879,49

27 879,4927 879,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 23 277,36 2,23621,6527 879,49

27 879,4927 879,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 23 277,36 2,23621,6527 879,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

27 879,4927 879,49 23 277,36 2,23621,6527 879,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 879,4927 879,49 23 277,36 2,23621,6527 879,49

27 879,4927 879,49 23 277,36 2,23621,6527 879,49

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Государственные образовательные организации Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления в Чувашской

Республике подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск существует в

связи с тем, что Минцифры России на настоящий момент не

объявлены конкурсные процедуры на заключение контракта по

подключению социально значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта РФ). По информации,

полученной от Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее планируемых к

подключению к сети Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в Распоряжение

Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к государственному контракту.

После утверждения Минцифры России плана поэтапного

подключения социально значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения

Предоставлена информация : 40 из 40.

1.

ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» подключены не

менее 40% органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

В работе

1.1.

РРП

 Содействие в подключении к

сетям фиксированной связи

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

органов исполнительной власти

Чувашской Республики и

местного самоуправления в

Чувашской Республике в целях

обеспечения широкополосного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», а также в целях

обеспечения доступа к

государственным

информационным системам

KT_Number=0}

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты

подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск существует в

связи с тем, что Минцифры России на настоящий момент не

объявлены конкурсные процедуры на заключение контракта по

подключению социально значимых объектов к сети Интернет по

технологии БШПД (ни для одного субъекта РФ). По информации,

полученной от Минцифры России, увеличение объемов,

предоставляемых в 2020 году услуг, ранее планируемых к

подключению к сети Интернет посредством БШПД, будет

возможно после внесения изменений в Распоряжение

Правительства РФ от 26.12.2019 № 3202-р и подписания

дополнительного соглашения к государственному контракту.

После утверждения Минцифры России плана поэтапного

подключения социально значимых объектов возможна

корректировка показателей Соглашения

Предоставлена информация : 40 из 40.

2.

ПК

 Типовые цифровые услуги по

сервисной модели в

соответствии с перечнем

Министерства здравоохранения

Российской Федерации и

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

В работе

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации предоставлены 40%

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктам

KT_Number=0}

РРП

 Содействие в оказании

типовых цифровых услуг по

сервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

2.1.1

РНП

 Участие в приемке работ у

поставщиков услуг по

подключению цифровых услуг

по сервисной модели

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

2.1.2

Государственные

образовательные организации

Чувашской Республики,

реализующие образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования,

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 40 из 40.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 К информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» подключены 40%

государственных

образовательных организаций

Чувашской Республики,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

В работе

3.1.

РРП

 Содействие в оказании

типовых цифровых услуг по

сервисной модели

государственным

образовательным организациям

Чувашской Республики,

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профессионального

образования, и муниципальным

образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного

общего, среднего общего

образования

KT_Number=0}

РРП

 Участие в приемке работ у

поставщиков услуг по

подключению цифровых услуг

по сервисной модели

образовательным

государственным

образовательным организациям

Чувашской Республики,

реализующим образовательные

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего образования, среднего

профессионального

образования, и муниципальным

образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы

начального общего, основного

общего, среднего общего

образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.

3.1.2
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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