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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение результата "Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций  будут дооснащены медицинскими изделиями и

реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г.

№ 92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям, Причина риска: В

связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по

капитальному ремонту детского поликлинического отделения

БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В.

Волкова» Минздрава Чувашии в сроки, установленные

государственным контрактом., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.;

Сутевые: Недостижение значения результата по итогам 2020

года.

Предлагаемые решения:

1. Завершение работ по капитальному ремонту детского

поликлинического отделения медицинской организации, срок

исполнения 31.03.2021, В Минздрав России направлено письмо

от 16.09.2020 № 06/11-16766 с предложениями по корректировке

значений результата на 2020-2021 года.;

4. Результаты

2

Недостижение результата "Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый

период, в том числе за счет средств родовых сертификатов",

Причина риска: В связи с прогнозным снижением числа

женщин, вставших на учет по беременности, к концу 2020 года

сохраняется риск недостижения результата. По официальным

данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Чувашской Республике за

январь-август 2020 года в Чувашской Республике число

родившихся уменьшилось на 441 человека (или 5,6%) по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение значения результата 24,8 тыс. человек по итогам

2020 года. По данным регионального отделения Фонда

социального страхования Российской Федерации по Чувашской

Республике в январе 2019 г. – сентябре 2020 г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2020, В Минздрав России

направлены письма от 07.02.2020 № 02/21-1780, от 01.09.2020 №

06/11-15774 с предложениями по корректировке значений

результата до 2024 года.;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

получили медицинскую помощь за счет средств родовых

сертификатов 21,467 тыс. женщин (учет ведется нарастающим

итогом с 2019 года).

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3

Промилле

(0,1

процента)

Младенческая смертность (число

случаев на 1 тыс. родившихся

детей)

1.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года. Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует.

139,13%2.32.1 2.3 3.21

62.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

72.61

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года. Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует.

137,20%64.666.8 68.6 502

88.4Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

86.5

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года. Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует.

100,12%86.586.6 86.6 86.53

4.1

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

3.3

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года.

113,16%3.64.1 3.8 4.34

34

Число

случаев на

100 тысяч

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

28.7

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

144,05%3131.1 31.1 44.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

детей

соответсвую

щего

возраста

соответствующего возраста

года.

56.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

56.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года.

100,00%56.656.6 56.6 56.66

33.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

50.16

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года.

100,00%51.347.2 40 407

39Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

43.02

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года.

110,25%44.348.4 44.1 408

62Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

52.26

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года.

102,40%51.155.8 51.2 509

52.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

68.6

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года.

137,80%68.766.2 68.9 5010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

кровообращения
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

87005.57

58069.43

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 145 075,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

110266.29

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 106 332,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 548,18106 332,70

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций будут

дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 123 855,33 87,83110 266,29125 548,18

125 548,18106 332,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 123 855,33 87,83110 266,29125 548,18

125 548,18106 332,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 123 855,33 87,83110 266,29125 548,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00

(09) Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов0

2 0,00 59,9787 005,570,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00внебюджетные источники2.4 0,00

Данные государственного

учреждения - регионального

отделения Фонда социального

страхования Российской

Федерации по Чувашской

Республике - Чувашии за

январь-октябрь 2020 года

59,9787 005,570,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(11) Реконструировано здание

стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава

Чувашии0

3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

125 548,18251 407,70 123 855,33 78,47197 271,86125 548,18

125 548,18106 332,70 123 855,33 103,70110 266,29125 548,18

125 548,18106 332,70 123 855,33 103,70110 266,29125 548,18

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00145 075,00 0,00 59,9787 005,570,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,1420 Дата: 31.12.2020

1

2

Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций  будут

дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью

сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Реконструировано здание стационара БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 24,8000 Дата: 31.12.2020

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.142, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.С января 2019 года

по октябрь 2020 года в симуляционных центрах прошли обучение

84 специалиста, в том числе 25 врачей анестезиологов-

реаниматологов, 22 врача неонатолога, 37 врачей акушеров-

гинекологов. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0.84 из 0.142.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение результата "Не менее 95% детских

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций  будут дооснащены медицинскими изделиями и

реализуют организационно-планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям, Причина риска: В

связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по

капитальному ремонту детского поликлинического отделения БУ

«Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова»

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Минздрава Чувашии в сроки, установленные государственным

контрактом., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.03.2021г.; Сутевые: Недостижение значения результата по

итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Завершение работ по капитальному ремонту детского

поликлинического отделения медицинской организации, срок

исполнения 31.03.2021, В Минздрав России направлено письмо от

16.09.2020 № 06/11-16766 с предложениями по корректировке

значений результата на 2020-2021 года..

Дооснащены медицинскими изделиями и реализовали

организационно-планировочные решения внутренних пространств

в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям" 14 из 18 детских

поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских

организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 77.78 из 95.

ПК

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

РРП

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1

Увеличен охват детей в

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.В январе-сентябре

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья

(доля от общего числа детей

подлежащих осмотрам)

Значение: 65, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

2020 года прошли профилактические медицинские осмотры с

целью сохранения их репродуктивного здоровья 18 245

несовершеннолетних, в том числе 10 027 мальчиков и 8 218

девочек.

Предоставлена информация : 50.7 из 65.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от

10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1

ПК

 Проведено за 4 квартал не

менее 25 информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди

детей и их родителей/законных

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

представителей

KT_Number=0}

РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1

Реконструировано здание

стационара БУ «Городская

детская больница № 2»

Минздрава Чувашии Значение:

1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Проведение работ по

реконструкции здания

стационара БУ «Городская

детская больница № 2»

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Минздрава Чувашии

KT_Number=0}

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 24.8,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кизилов А. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Недостижение результата "Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый

период, в том числе за счет средств родовых сертификатов",

Причина риска: В связи с прогнозным снижением числа женщин,

вставших на учет по беременности, к концу 2020 года сохраняется

риск недостижения результата. По официальным данным

Территориального органа Федеральной службы государственной

статистики по Чувашской Республике за январь-август 2020 года в

Чувашской Республике число родившихся уменьшилось на 441

человека (или 5,6%) по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года., Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

значения результата 24,8 тыс. человек по итогам 2020 года. По

данным регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации по Чувашской Республике в

январе 2019 г. – сентябре 2020 г. получили медицинскую помощь

за счет средств родовых сертификатов 21,467 тыс. женщин (учет

ведется нарастающим итогом с 2019 года).

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2020, В Минздрав России

направлены письма от 07.02.2020 № 02/21-1780, от 01.09.2020 №

06/11-15774 с предложениями по корректировке значений

результата до 2024 года..

Предоставлена информация : 21.467 из 24.8.

5.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.10.2020 13.10.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в 2019 году"

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

14.01.2020г. №-, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в январе-сентябре

2020 года" Письмо Государственного учреждения –

регионального отделения Фонда социального страхования

Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии от

13.10.2020г. №11-21/21101-8031, приложен файл.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

KT_Number=0}

20.10.2020 13.10.2020 Григорьева З. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в 2019 году"

Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

14.01.2020г. №-, указана ссылка.

2. "Информация о количестве женщин, получившие медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов, в январе-сентябре

2020 года" Письмо Государственного учреждения –

регионального отделения Фонда социального страхования

Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии  от

13.10.2020г. №11-21/21101-8031, приложен файл.

5.1.1

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 5. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 15. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей)
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регионального проекта
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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регионального проекта
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Рис. 19. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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