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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения", Причина риска: Проведенный анализ динамики

смертности показал, что максимальный рост числа умерших

наблюдался на «пике» эпидемии новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) в группах лиц, страдающих

хроническими неинфекционными заболеваниями. Основными

причинами смертности явились осложнения и декомпенсации в

состоянии указанных лиц, связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) и определенными

ограничениями в проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Реализация Плана первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в Чувашской

Республике, включающий мероприятия по активным осмотрам

лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов

дыхания; усилению работы с маломобильными группами

пациентов, организацию различным форм дистанционного

консультирования, лекарственное обеспечение льготных

категорий граждан, профилактическое вакцинирование, срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.752

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.2292

Существует риск: Недостижение показателя

"Число граждан. прошедших

профилактические осмотры, млн.чел",

Причина риска: В связи с приостановлением

плановой медицинской помощи на

территории республики с марта по август

т.г. в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).,

Вероятность: 80%, Сутевые: Недостижение

показателя 0,61 млн. человек по итогам 2020

года. Предлагаемые решения: 1. Организация

мероприятий по информированию

59,02%0.28190.1801 0.36 0.611
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

населения о необходимости прохождения

профилактического медицинского осмотра

и/или диспансеризации определённых групп

взрослого населения, срок исполнения

31.12.2020. 2. Проведение профилактических

медицинских осмотров, в том числе лицам в

возрасте 65 лет и старше, на дому, срок

исполнения 31.12.2020. По предварительным

данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-октябрь 2020 года.

12.4Человек

Смертность от всех причин, на 1

тыс. населения

14

Существует риск: Недостижение показателя

"Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения", Причина риска: Проведенный

анализ динамики смертности показал, что

максимальный рост числа умерших

наблюдался на «пике» эпидемии новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) в

группах лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями.

Основными причинами смертности явились

осложнения и декомпенсации в состоянии

указанных лиц, связанные с присоединением

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и определенными ограничениями в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

показателя по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения: 1. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, включающий

мероприятия по активным осмотрам лиц,

находящихся под диспансерным

85,52%14.412.7 14.5 12.42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

наблюдением с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания;

усилению работы с маломобильными

группами пациентов, организацию

различным форм дистанционного

консультирования, лекарственное

обеспечение льготных категорий граждан,

профилактическое вакцинирование, срок

исполнения 31.12.2020. По предварительным

данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-октябрь 2020 года.

20.22Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

15.85

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года. Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует.

118,88%16.820.1 17 14.33

22Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

32

Данные за январь-октябрь 2020 года. Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует.

100,00%3232 34 344

28.8Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

9.7

По данным портала оперативного

взаимодействия участников ЕГИСЗ

Минздрава России

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/). Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует.

73,57%31.69.7 20.6 285

64.3ПроцентДоля обоснованных жалоб (от 48.9

Предварительные данные Территориального

112,08%52.950 48.98 43.76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-октябрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 25.03.2019 № 50 «Об

установлении формы и порядка ведения

отчетности № ЗПЗ «Организация защиты

прав застрахованных лиц в сфере

обязательного медицинского страхования»

показатель рассчитывается ежеквартально.

Риск недостижения показателя до конца года

отсутствует.

36.1Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

17.2

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-октябрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 29.11.2018 № 262 "Об

установлении форм отчетности в сфере

обязательного медицинского страхования и

порядка их ведения" показатель

рассчитывается ежеквартально. Риск

недостижения показателя до конца года

отсутствует.

108,41%36.114.8 36.1 33.37

34.39

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

10.35

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-октябрь 2020

года. Риск недостижения показателя до

конца года отсутствует.

81,27%37.110.35 50.39 628

0Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

0

По данным БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии за январь-

октябрь 2020 года. Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует.

111,11%1000 100 909
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

0

По данным БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии за январь-

октябрь 2020 года. Риск недостижения

показателя до конца года отсутствует.

55,32%180 26 4710
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

40889.60

16764.50

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 654,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 8

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии 0

1 17 105,24 48,6615 889,6032 654,10

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 17 105,24 48,6615 889,6032 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 17 105,24 48,6615 889,6032 654,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71

вылета санитарной авиации0

2 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

57 654,1057 654,10 42 105,24 70,9240 889,6057 654,10

57 654,1057 654,10 42 105,24 70,9240 889,6057 654,10

57 654,1057 654,10 42 105,24 70,9240 889,6057 654,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими

организациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Произведена замена 8 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

3

Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы Минздрава

России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

Создано не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации

Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 49,0000 Дата: 31.12.2020

4

9

Функционируют 8 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Открыты офисы

(представительства) по защите

прав застрахованных лиц всеми

страховыми медицинскими

организациями Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Открытие всеми страховыми

медицинскими организациями

офисов (представительств) по

защите прав застрахованных на

получение бесплатной

медицинской помощи по

программам ОМС и

предоставлении права

организации и проведения

контрольно-экспертных

мероприятий

экстерриториально, в том числе

с применением процедуры

медиации (внесудебному

урегулированию) при

нарушении прав

застрахованных лиц

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Произведена замена 8

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение:

8, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Получено

разрешение на ввод в эксплуатацию 5 фельдшерско-акушерских

пунктов (в д. Новое Арланово Яльчикского района, д. Ивановка

Порецкого района, д. Асхва, Вурман - Янишево и Кармамеи в

Канашском районе).

Предоставлена информация : 5 из 8.

2.

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Получение разрешений на ввод

фельдшерско-акушерских

пунктов

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.10.2020 09.10.2020 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт " Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

09.10.2020г. №-, приложен файл.

2.2.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.10.2020 09.10.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

представляется иной межбюджетный трансферт " Отчет

Министерства здравоохранения Чувашской Республики  от

09.10.2020г. №-, приложен файл.

2.2.1

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

20.12.2020 20.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3.



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

трансфертов

KT_Number=0}

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3.1

Функционируют не менее 18

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2019 году Значение: 18, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.На территории

республики функционируют 18 мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в 2019 году в рамках регионального

проекта.

Предоставлена информация : 18 из 18.

3.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Обеспечены выезды

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенные пункты до 100

человек

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1

В схему территориального

планирования Чувашской

Республики и

геоинформационной системы

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В схеме

территориального планирования Чувашской Республики,

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 25.12.2017 № 522, учтены все существующие

медицинские организации и их структурные подразделения,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Создание

новых медицинских организаций и их структурных подразделений

на территории Чувашской Республики до 2021 года не

планируется в связи с чем внесение изменений в утвержденную

схему территориального планирования Чувашской Республики в

2020 году не требуется.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 1 из 1.

Создано не менее 1

вертолетной (посадочной)

площадки при медицинских

организациях или на

расстоянии, соответствующему

не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой

медицинской помощи

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.

РРП

 Проведение работ по

организации не менее 1

вертолетной (посадочной)

площадки

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение:

47, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.11.2020 с использованием санитарной авиации эвакуировано из

районов республики 26 пациентов.

Предоставлена информация : 26 из 47.

6.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.

РРП

 Организация вылетов

санитарной авиации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 30, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.11.2020 в создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на территории республики участвуют 34

поликлиники, в том числе 18 детских.

Предоставлена информация : 33 из 30.

7.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.

РРП

 При методической поддержке

РЦ ПСМП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 49, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.11.2020 охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского осмотра составил

45,1%.

Предоставлена информация : 45.1 из 49.

8.

ПК

 Услуга оказана (работы

31.12.2020 30.12.2020 Ишутов А. В.8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполнены)

KT_Number=0}

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Страховые медицинские

организации провели

мониторинг эффективности

информирования по числу

проинформированных

застрахованных лиц,

прошедших диспансеризацию и

профилактические

медицинские осмотры, с

повторным информированием

застрахованных лиц при

необходимости

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.1.1

ПК

 В Федеральный фонд

обязательного медицинского

страхования представлен отчет

о наличии 33,3% медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, в

которых функционируют

каналы оперативной связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.2.

РРП

 В медицинских организациях,

оказывающих в рамках

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обязательного медицинского

страхования первичную

медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций

KT_Number=0}

ПК

 В Федеральный фонд

обязательного медицинского

страхования представлен отчет

об обеспечении 49% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3.

РРП

 Страховые медицинские

организации провели

информирование

застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3.1

ПК

 Обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

15.12.2020 15.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

менее 43,4%

KT_Number=0}

РРП

 Проведение профилактических

медицинских осмотров

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4.1

Функционируют 8 созданных в

2020 году фельдшерско-

акушерских пунктов,

оснащенных в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года №

543н Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата регионального проекта предусмотрено с 2021 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя

11.4

20.1 20.1

15.8515.85

16.8 16.8

14.3

17

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.58 0.58 0.58 0.58

0.1801

0.2292

0.2819

0.61

0.2292

0.2819

0.1801

0.2292

0.2819

0.36

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 17. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 18. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 19. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 20. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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