
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Героев Александр Валерьевич

_____________

(подпись)

"(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.6564

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год

0.1753

Подтверждающие документы: 1. "ввод

жилья" Иное Минстроем ЧР от 30.10.2020г. №

б/н, приложен файл. Существует риск: не

выполнение показателя по вводу жилья,

Причина риска: Имеется риск не выполнения

показателя по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения

коронавируса. , Вероятность: 100%,

Сутевые: не выполнение показателя по

вводу жилья Предлагаемые решения: 1.

корректировка показателя, срок исполнения

30.12.2020, 1 сентября т. г. поступили

предложения Минстроя России по

установлению Чувашской Республике

показателей по вводу жилья до 2030 года: в

2020 году – 686 тыс. кв. м, в 2021 году – 706

тыс. кв. м, в 2022 году – 700 тыс. кв. м, в 2023

году – 703 тыс. кв. м, в 2024 году – 783 тыс.

кв. м, в 2029, 2030 году – 1154 кв. метров..

Имеется риск не выполнения показателя по

вводу жилья в связи с переходом

83,42%0.37050.1128 0.624 0.7481
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование,

ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения

коронавируса.

0.0531

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0.0134 100,00%0.01340 0.0134 0.01342
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

115577.02 117460.66

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 80 817,53 тыс. руб

Всего: 78 685,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

142 792,1480 817,53

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1 117 460,66 82,26117 460,66142 792,14

142 792,1480 817,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 117 460,66 по актам выполненных работ82,26117 460,66142 792,14

140 660,4278 685,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 115 577,02 по актам выполненных работ82,17115 577,02140 660,42

140 660,4278 685,81

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 115 577,02 82,17115 577,02140 660,42

142 792,1480 817,53

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 117 460,66 по актам выполненных работ82,26117 460,66142 792,14

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

142 792,1480 817,53 117 460,66 82,26117 460,66142 792,14

142 792,1480 817,53 117 460,66 82,26117 460,66142 792,14

140 660,4278 685,81 115 577,02 82,17115 577,02140 660,42

140 660,4278 685,81 115 577,02 82,17115 577,02140 660,42

142 792,1480 817,53 117 460,66 82,26117 460,66142 792,14

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2020

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

1 1

3

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2022

1

4

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,6720 Дата: 31.12.2019

5

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,7480 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2020

KT_Number=0}

20.01.2020 30.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "допсоглашение" Соглашение Минстроем РФ от 09.04.2020г. №

069-09-2019-104/5, приложен файл.

Существует риск:

не выполнение ввода жилья, Причина риска: в связи с переходом

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020,

завершение строительства.

объект переходящий на 2021 год

Просрочка 345 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

20.01.2021 20.01.2021 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "о вводе жилья" Иное Минстроем РФ от 31.07.2020г. №10/11-

8658, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

строительства Значение: 1, на

дату 20.01.2021

KT_Number=0}

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

20.01.2021 30.11.2020 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "акты выполненных работ" Иное администрацией г.Чебоксары

от 16.09.2020г. №9-15, приложен файл.

2. "акты выполеннных работ" Иное администрацией г.Чебоксары

от 26.10.2020г. №10-12, приложен файл.

3. "акты выполенных работ" Иное администрацией г.Чебоксары

от 12.08.2020г. №88-101, приложен файл.

Существует риск:

нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска:

Подрядчик нарушил срок ввода объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. завершение строительства, срок исполнения 01.11.2020, ввод

объекта в эксплуатацию.

нарушены сроки ввода объектов

2.1.

РРП

 Строительство автодорог по

улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в

микрорайоне

«Университетский-2» СЗР

г.Чебоксары

KT_Number=0}

15.09.2020 30.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Просрочка 76 дней.

Подтверждающие документы:

1. "акты выполненных работ" Иное администрацией г.Чебоксары

от 12.08.2020г. №88-101, приложен файл.

Существует риск:

нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска:

подрядчик нарушил срок ввода объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. завершение работ, срок исполнения 30.11.2020, ввод объекта в

эксплцатацию.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объект не введен в срок

РРП

 Строительство автомобильной

дороги № 1 в микрорайоне № 2

жилого района «Новый город»

г.Чебоксары

KT_Number=0}

01.11.2020 30.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "акты выполненных работ" Иное администрацией г.Чебоксары

от 16.09.2020г. №9-15, приложен файл.

Существует риск:

нарушен срок ввода, Причина риска: подрядчик не выполняет

обязательства, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. ввод объекта, срок исполнения 30.11.2020, завершение

строительства.

нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию

2.1.2

РРП

 Строительство автомобильной

дороги по ул. Новогородская в

микрорайоне № 2 жилого

района «Новый город»

г.Чебоксары

KT_Number=0}

01.11.2020 30.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "акты выполненных работ" Иное администрацией г.Чебоксары

от 26.10.2020г. №10-12, приложен файл.

Существует риск:

нарушен срок ввода, Причина риска: подрядчик нарушил срок

ввода, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. ввод объекта, срок исполнения 30.11.2020, завершение

строительства.

нарушен срок ввода

2.1.3

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от 29.10.2020г. №б/н,

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

2. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от 29.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от 11.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.2.1

РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от 15.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "отчет о расходах" Отчет Миснтроем РФ от 15.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.2.2

РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о расходах" Отчет Минстроем РФ от 08.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.2.3

РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет орасходах" Отчет Минстроем РФ от 15.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.2.4

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

20.01.2022 20.01.2022 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "заявка на Стимул" Иное Минстроем РФ от 23.07.2020г. №

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение: 0, на

дату 20.01.2022

KT_Number=0}

02/09-10299 , приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заявка на Стимул" Иное Минстроем РФ от 23.07.2020г. №

02/09-10299, приложен файл.

отклонений нет

3.1.

РРП

 Законом Чувашской

Республики предусмотрены

субсидии муниципальным

образованиям

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заявка на Стимул" Иное Минстроем РФ от 23.07.2020г. №

02/09-10299, приложен файл.

отклонений нет

3.1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0.672, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 30.10.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ввод жилья за 2019" Иное Минстроем ЧР от 20.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "ввод жилья за январь 2020" Иное Минстроем ЧР от

20.02.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

не обеспечено выполнение годового показателя, Причина риска: в

связи с переходом строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые: не

обеспечено выполнение годового показателя

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 01.02.2020,

показатель за 2019 год достигнут по итогам 2019 года и января

2020.

не обеспечено выполнение годового показателя в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование

Просрочка 304 дня.

Предоставлена информация : 0.672 из 0.672.

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0.748, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.01.2021 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "ввод за январь-сентябрь, ожидаемый за январь-октябрь 2020"

Иное Минстроем ЧР от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

не выполнение годового показателя по вводу жилья, Причина

риска: Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в

связи с переходом строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные мероприятия,

связанные с предупреждением распространения коронавируса.

За январь-сентябрь 2020 г. введено в эксплуатацию 370,5 тыс. кв.

м, или 49,5% от планового значения (92,9% к уровню

соответствующего периода 2019 года). Ожидаемый ввод за январь

–октябрь 2020 г. – 393,7 тыс. кв. м, это – 52,6% к плановому

значению и 82,9% к уровню соответствующего периода 2019 года.

, Вероятность: 100%, Сутевые: не выполнение годового

показателя по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. корректировка показателя, срок исполнения 31.12.2020, 1

сентября т. г. поступили предложения Минстроя России по

установлению Чувашской Республике показателей по вводу жилья

до 2030 года: в 2020 году – 686 тыс. кв. м, в 2021 году – 706 тыс.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кв. м, в 2022 году – 700 тыс. кв. м, в 2023 году – 703 тыс. кв. м, в

2024 году – 783 тыс. кв. м, в 2029, 2030 году – 1154 кв. метров..

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса.

За январь-сентябрь 2020 г. введено в эксплуатацию 370,5 тыс. кв.

м, или 49,5% от планового значения (92,9% к уровню

соответствующего периода 2019 года). Ожидаемый ввод за январь

–октябрь 2020 г. – 393,7 тыс. кв. м, это – 52,6% к плановому

значению и 82,9% к уровню соответствующего периода 2019 года.

Просрочка 20 дней.

Предоставлена информация : 0.3936 из 0.748.

ПК

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 20.01.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ожидаемый ввод жилья" Иное Минстроем ЧР от 30.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска: переход

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

ограничением распространения коронавируса, Вероятность: 100%,

Сутевые: невыполнение показателя по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предложение о снижении показателя по

вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020 №

11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ направлены

предложения по снижению показателя по вводу жилья письмом от

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

01.08.2020 № 11/17-8719.

РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 9 месяцев 2020 г.

KT_Number=0}

20.10.2020 20.10.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ожидаемый ввод жилья" Иное Минстроем ЧР от 30.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Переход строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса., Вероятность:

100%, Сутевые: снижение темпов роста ввода жилья

Предлагаемые решения:

1. корректировка показателей, срок исполнения 31.12.2020, В

Минстрой РФ направлены предложение о снижении показателя по

вводу жилья по Чувашской Республике письмом от 18.04.2020 №

11/13-4805, в рабочую группу Госсовета РФ направлены

предложения по снижению показателя по вводу жилья письмом от

01.08.2020 № 11/17-8719, Выполнено.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса.

За январь-сентябрь 2020 г. введено в эксплуатацию 370,5 тыс. кв.

м, или 49,5% от планового значения (92,9% к уровню

соответствующего периода 2019 года). Ожидаемый ввод за январь

–октябрь 2020 г. – 393,7 тыс. кв. м, это – 52,6% к плановому

значению и 82,9% к уровню соответствующего периода 2019 года.

5.1.1

РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 2020 год

(ожидаемый ввод)

31.12.2020 20.01.2021 Максимов В. М.

В работе.

Просрочка 20 дней.

5.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "ожидаемый ввод жилья" Иное Минстроем ЧР от 30.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

не выполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса. , Вероятность:

100%, Сутевые: не выполнение показателя по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. корректировка показателя, срок исполнения 31.12.2020,

необходима корректировка показателя.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничительные мероприятия, связанные с

предупреждением распространения коронавируса.

За январь-сентябрь 2020 г. введено в эксплуатацию 370,5 тыс. кв.

м, или 49,5% от планового значения (92,9% к уровню

соответствующего периода 2019 года). Ожидаемый ввод за январь

–октябрь 2020 г. – 393,7 тыс. кв. м, это – 52,6% к плановому

значению и 82,9% к уровню соответствующего периода 2019 года.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2
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Рис. 1. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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