
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Осипов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

"(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

44.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

44.1

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Иное минтранса чувашии от

31.10.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%44.144.1 46.7 46.71

65.3Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

65.3

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Иное минтранса чувашии от

31.10.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%65.365.3 68.6 68.62

29.8Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

29.8

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Иное минтранса чувашии от

31.10.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%29.829.8 28.9 28.93

91.7Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

91.7

Подтверждающие документы: 1. "сводная

информация " Иное минтранса чувашии от

31.10.2020г. №бн, приложен файл. рисков нет

100,00%91.791.7 83.4 83.44
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1720909.85

691771.96

1360000.00

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 1 360 000,00 тыс. руб

Всего: 2 412 681,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 537 936,112 537 936,11

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 2 004 098,33 67,811 720 909,852 539 565,82

2 537 936,112 537 936,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 004 098,33 рисков нет67,811 720 909,852 539 565,82

2 539 565,822 412 681,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 004 098,33 рисков нет67,761 720 909,852 539 565,82

1 234 745,701 234 745,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

1 233 115,991 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 537 936,112 537 936,11 2 004 098,33 67,811 720 909,852 539 565,82

2 537 936,112 537 936,11 2 004 098,33 67,811 720 909,852 539 565,82

2 539 565,822 412 681,81 2 004 098,33 67,761 720 909,852 539 565,82

1 234 745,701 234 745,70 0,00 0,000,000,00

1 233 115,991 360 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

5

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

11
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "отчет " Отчет минтранса чувашии  от 01.12.2020г. №бн,

приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.1 из 1.

1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сваодная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

РРП

 акты выполненных работ

представлены в полном объеме

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.3.1

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.4.

РРП

 заявки на финансирование

представлены в полном объеме

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.4.1

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

1.5.

РРП

 органами местного

самоуправления представлен

отчет о выполненных и

оплаченных объемах работ

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

1.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

рисков нет

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2021

KT_Number=0}

01.12.2021 01.12.2021 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация " Отчет минтранса чувашии  от

01.12.2021г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.1 из 1.

2.

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.1.

РРП

 разработан проект

постановления Кабинета

Министров Чувашской

Республики "О внесении

изменений в государственную

программу "Развитие

транспортной системы

Чувашской Республики""

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

2.1.1

Субъектами Российской

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

Предоставлена информация : 0.1 из 1.

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.1.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2.

РРП

 проект программы согласован

с ФАУ "Росдорнии", ФКУ

"Центрдорразвития"

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.2.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

3.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

01.11.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.4.

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

01.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков

3.5.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

14.12.2020 14.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

14.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.6.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

14.12.2020 14.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

14.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.7.

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.8.

 Документ утвержден

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

3.9.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(подписан)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.10.

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Павлов Е. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "сводная информация " Иное минтранса чувашии  от

15.12.2020г. №бн, приложен файл.

рисков нет

3.11.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-97) Дорожная сеть (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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