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"(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

100,00%00 24 241

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0

Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Письмо Министерства образования и

молодежной политики Чувашской

Республики от 26.10.2020г. №03/12-13798,

приложен файл.

101,52%00 0.067 0.0662

Процент

Доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

0

Ежеквартальная разбивка не представляется

возможной в связи с особенностью

реализации данного проекта.

100,00%00 70 703
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, Процент
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

8093.65

137.69

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 8 231,34 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 104,908 231,34

(03) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

в Чувашской Республике

используют преимущественно

отечественное программное

обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных0

1 8 093,65 99,868 093,658 104,90

8 104,908 231,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 8 093,65 99,868 093,658 104,90

8 104,908 231,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 8 093,65 99,868 093,658 104,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 104,908 231,34 8 093,65 99,868 093,658 104,90

8 104,908 231,34 8 093,65 99,868 093,658 104,90

8 104,908 231,34 8 093,65 99,868 093,658 104,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Соответствие уровня информационной безопасности объектов критической информационной

инфраструктуры Чувашской Республики требованиям 187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в

области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Значение: 0,0660 Дата: 31.12.2020

1

3

Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в

области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Значение: 0,0790 Дата: 31.12.2021

1 1

4

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской

Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020

1



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Соответствие уровня

информационной безопасности

объектов критической

информационной

инфраструктуры Чувашской

Республики требованиям 187-

ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" Значение: 1,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Получение результатов

анализа уровня

информационной безопасности

объектов критической

информационной

инфраструктуры Чувашской

Республики на соответствие

требованиям 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

1.1.

РРП

 Анализ уровня

информационной безопасности

объектов критической

информационной

инфраструктуры Чувашской

Республики на соответствие

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

В работе.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

требованиям 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры"

KT_Number=0}

Обеспечено достаточное

количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации Значение: 0.066,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.11.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики от 26.10.2020г. №03/12-13798,

приложен файл.

Предоставлена информация : 0.67 из 0.066.

2.

ПК

 Достижение необходимого

количества подготовленных

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2020 01.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики от 26.10.2020г. №03/12-13798,

приложен файл.

2.1.

Обеспечено достаточное

количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам

31.12.2021 31.12.2021 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

неисполнения отсутствует

Предоставлена информация : 0.079 из 0.079.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации Значение: 0.079,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

ПК

 Получение результатов

анализа контрольных цифр

приема по образовательным

программам в области

информационной безопасности

с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2020 26.10.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики от 26.10.2020г. №03/12-13789,

приложен файл.

3.1.

РРП

 Анализ контрольных цифр

приема по образовательным

программам в области

информационной безопасности

с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.10.2020 26.10.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики от 26.10.2020г. №03/12-13789,

приложен файл.

3.1.1

ПК

 Достижение необходимого

количества подготовленных

31.12.2021 31.12.2021 Грабко Е. Ю.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

РРП

 Информирование

образовательных организаций

высшего образования

Чувашской Республики в

потребности органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике в подготовленных

специалистах по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

В работе.

3.2.1

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления в Чувашской

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск

невыполнения отсутствует

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республике используют

преимущественно

отечественное программное

обеспечение, внесенное в

единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных Значение: 70, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 70 из 70.

ПК

 Закупка отечественного

программного обеспечения,

внесенного в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных в

соответствии с индикаторами

эффективности перехода на

использование отечественного

офисного программного

обеспечения в соответствии с

планом закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2020

финансовый год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Грабко Е. Ю.

В работе.

Риск невыполнения отсутствует

4.1.

РРП

 Внесены изменения в планы

закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2020

финансовый год и на плановый

период 2021 и 2022 годов с

учетом задач по переходу на

30.11.2020 30.11.2020 Грабко Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Закон Чувашской "О республиканском

бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов"" Закон Государственным Советом

Чувашской Республики от 18.11.2020г. №95, приложен файл.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

использование отечественного

офисного программного

обеспечения и формируемой

системы целевых показателей

(при необходимости)

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

2 2 2

6 6 6

2 2

3

44

6 6 6

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
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