
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Лисенкова Ирина Юрьевна

_____________

(подпись)

"(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Смертности от инфаркта миокарда,

на 100 тыс. населения", Причина риска: Недостижение

показателя связано с ухудшением эпидемиологической ситуации

на фоне новой коронавирусной инфекции (осложнения и

декомпенсации в состоянии лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями, связанные с присоединением

новой коронавирусной инфекции; ограничения в проведении

планового динамического диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя обращаемостью за

медицинской помощью пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития осложнений имеющихся

заболеваний органов кровообращения)., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение показателя

по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Реализация региональной программы Чувашской Республики

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

2.  Реализация Плана первоочередных мероприятий по

снижению смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение информационно-телекоммуникационной

кампании для населения в рамках первичной профилактики по

снижению рисков развития инфарктов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020;

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, перенесших

острые сердечно-сосудистые заболевания, срок исполнения

31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам по профилю «кардиология»,

срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Недостижение показателя "Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения", Причина

риска: Недостижение показателя связано с ухудшением

эпидемиологической ситуации на фоне новой коронавирусной

инфекции (осложнения и декомпенсации в состоянии лиц,

страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой коронавирусной инфекции;

ограничения в проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий;

поздняя обращаемостью за медицинской помощью пациентов,

имеющих дестабилизацию состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний органов кровообращения).,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя по итогам

Предлагаемые решения:

1. Реализация региональной программы Чувашской Республики

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в Чувашской

Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение информационно-телекоммуникационной

кампании для населения в рамках первичной профилактики по

снижению рисков развития инсультов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020;

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, перенесших

острые сердечно-сосудистые заболевания, срок исполнения

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

2020 года.

31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями

мозгового кровообращения, срок исполнения 31.12.2020;

3

Недостижение показателя "Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина риска: Недостижение показателя связано

с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне новой

коронавирусной инфекции (осложнения и декомпенсации в

состоянии лиц, страдающих хроническими неинфекционными

заболеваниями, связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в проведении

планового динамического диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя обращаемостью за

медицинской помощью пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития осложнений имеющихся

заболеваний органов кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Реализация региональной программы Чувашской Республики

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

2. Реализация Плана первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в Чувашской

Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3.  Проведение информационно-телекоммуникационной

кампании для населения в рамках первичной профилактики по

снижению рисков развития инфарктов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020;

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, перенесших

острые сердечно-сосудистые заболевания, срок исполнения

31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам по профилю «кардиология»,

срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

4

Недостижение показателя "Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %", Причина риска:

Недостижение показателя связано с ухудшением

эпидемиологической ситуации на фоне новой коронавирусной

инфекции (осложнения и декомпенсации в состоянии лиц,

страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой коронавирусной инфекции;

ограничения в проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий;

поздняя обращаемостью за медицинской помощью пациентов,

имеющих дестабилизацию состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний органов

Предлагаемые решения:

1. Реализация региональной программы Чувашской Республики

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

2.  Реализация Плана первоочередных мероприятий по

снижению смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения 31.12.2020;

3. Проведение информационно-телекоммуникационной

кампании для населения в рамках первичной профилактики по

снижению рисков развития инсультов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020 года.

4. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, перенесших

острые сердечно-сосудистые заболевания, срок исполнения

31.12.2020;

5. Соблюдение стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями

мозгового кровообращения, срок исполнения 31.12.2020;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.3Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

38.4

Существует риск: Недостижение показателя

"Смертности от инфаркта миокарда, на 100

тыс. населения", Причина риска:

Недостижение показателя связано с

ухудшением эпидемиологической ситуации

на фоне новой коронавирусной инфекции

(осложнения и декомпенсации в состоянии

лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения)., Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение показателя по

итогам 2020 года. Предлагаемые решения: 1.

Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

79,15%39.132.4 39.8 31.51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 2. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020. 3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков развития

инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020. 4. Обеспечение лекарственными

препаратами лиц, перенесших острые

сердечно-сосудистые заболевания, срок

исполнения 31.12.2020. 5. Соблюдение

стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам по

профилю «кардиология», срок исполнения

31.12.2020. По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

ноябрь 2020 года.

92.9Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

98

Существует риск: Недостижение показателя

"Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100 тыс.

населения", Причина риска: Недостижение

показателя связано с ухудшением

эпидемиологической ситуации на фоне

новой коронавирусной инфекции

(осложнения и декомпенсации в состоянии

лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

82,40%101.690.2 103.4 85.22



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения)., Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение показателя по

итогам 2020 года. Предлагаемые решения: 1.

Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 2. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020. 3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков развития

инсультов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020. 4. Обеспечение лекарственными

препаратами лиц, перенесших острые

сердечно-сосудистые заболевания, срок

исполнения 31.12.2020. 5. Соблюдение

стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми

нарушениями мозгового кровообращения,

срок исполнения 31.12.2020. По

предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

11.58Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

10.78

Существует риск: Недостижение показателя

"Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина риска:

79,71%11.78.9 13.8 113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Недостижение показателя связано с

ухудшением эпидемиологической ситуации

на фоне новой коронавирусной инфекции

(осложнения и декомпенсации в состоянии

лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения). , Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение показателя по

итогам 2020 года. Предлагаемые решения: 1.

Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 2. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020. 3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков развития

инфарктов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020. 4. Обеспечение лекарственными

препаратами лиц, перенесших острые

сердечно-сосудистые заболевания, срок

исполнения 31.12.2020. 5. Соблюдение

стандартов, маршрутов при оказании
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинской помощи пациентам по

профилю «кардиология», срок исполнения

31.12.2020. По предварительным данным

медицинских организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за январь-

ноябрь 2020 года.

18.87Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

15.4

Существует риск: Недостижение показателя

"Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения, %",

Причина риска: Недостижение показателя

связано с ухудшением эпидемиологической

ситуации на фоне новой коронавирусной

инфекции (осложнения и декомпенсации в

состоянии лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями,

связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний

органов кровообращения). , Вероятность:

100%, Сутевые: Недостижение показателя по

итогам 2020 года. Предлагаемые решения: 1.

Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 2. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2020. 3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

97,13%17.515.5 17.4 16.94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков развития

инсультов и своевременному обращению за

медицинской помощью, срок исполнения

31.12.2020. 4. Обеспечение лекарственными

препаратами лиц, перенесших острые

сердечно-сосудистые заболевания, срок

исполнения 31.12.2020. 5. Соблюдение

стандартов, маршрутов при оказании

медицинской помощи пациентам с острыми

нарушениями мозгового кровообращения,

срок исполнения 31.12.2020. По

предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

43.5Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

41.4

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

107,60%44.5941 45.3 42.15

1.709

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.818

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

86,48%1.2710.39 1.382 1.5986

97.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

99.47

Предварительные данные БУ

«Республиканский центр медицины

катастроф и скорой медицинской помощи»

Минздрава Чувашии за январь-ноябрь 2020

года.

103,83%97.198 97.6 947
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

149436.24

103950.99

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 253 387,23 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

86 382,8386 382,83

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1 62 700,49 64,4655 686,6086 382,83

86 382,8386 382,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 62 700,49 64,4655 686,6086 382,83

86 382,8386 382,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 62 700,49 64,4655 686,6086 382,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

167 004,40167 004,40

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений0

2 166 634,84 56,1493 749,64167 004,40

167 004,40167 004,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 166 634,84 56,1493 749,64167 004,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

167 004,40167 004,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 166 634,84 56,1493 749,64167 004,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

253 387,23253 387,23 229 335,33 58,98149 436,24253 387,23

253 387,23253 387,23 229 335,33 58,98149 436,24253 387,23

253 387,23253 387,23 229 335,33 58,98149 436,24253 387,23

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и

первичных сосудистых отделений Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.12.2020 обеспечены лекарственными препаратами 3056 из 3328

человек, состоящих на диспансерном наблюдении в медицинских

организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 91.8 из 50.

1.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных

сосудистых отделений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.

ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Реализация соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о переоснащении

регионального сосудистого

центра БУ «Республиканская

клиническая больница»

Минздрава Чувашии, включая

оборудование для ранней

медицинской реабилитации, в

соответствии с Порядком

оказания медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 15

ноября 2012 г. № 918н

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3

5 5 5

7 7

9 9 9

1 1 1

3 3 3

5 5 55

7 7 7

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-97) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)
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регионального проекта
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