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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя "Смертность от всех причин, на 1 тыс.

населения", Причина риска: В условиях эпидемии новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) отмечается рост числа

умерших в группах лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями. Основными причинами

смертности являются осложнения и декомпенсации в состоянии

указанных лиц, связанные с присоединением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) и определенными

ограничениями в проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение показателя по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения:

1. Реализация Плана первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в Чувашской

Республике, включающий мероприятия по активным осмотрам

лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов

дыхания; усилению работы с маломобильными группами

пациентов, организацию различным форм дистанционного

консультирования, лекарственное обеспечение льготных

категорий граждан, профилактическое вакцинирование, срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Неисполнение бюджета регионального результата "Произведена

замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии", Причина риска: В связи с

образовавшейся экономией бюджетных средств по результатам

проведенных конкурсных процедур., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные: 4489.09 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.

Ближние Сормы Канашского района , срок исполнения

30.06.2021;

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.752

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.2292

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

74,08%0.28190.1801 0.4519 0.611

12.4ЧеловекСмертность от всех причин, на 1 14

Существует риск: Недостижение показателя

"Смертность от всех причин, на 1 тыс.

83,22%14.512.7 14.9 12.42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

тыс. населения

населения", Причина риска: В условиях

эпидемии новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) отмечается рост числа умерших

в группах лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями.

Основными причинами смертности

являются осложнения и декомпенсации в

состоянии указанных лиц, связанные с

присоединением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) и определенными

ограничениями в проведении планового

динамического диспансерного наблюдения

и профилактических мероприятий.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

показателя по итогам 2020 года.

Предлагаемые решения: 1. Реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин в

Чувашской Республике, включающий

мероприятия по активным осмотрам лиц,

находящихся под диспансерным

наблюдением с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания;

усилению работы с маломобильными

группами пациентов, организацию

различным форм дистанционного

консультирования, лекарственное

обеспечение льготных категорий граждан,

профилактическое вакцинирование, срок

исполнения 31.12.2020. По предварительным

данным медицинских организаций,

находящихся в ведении Минздрава Чувашии,

за январь-ноябрь 2020 года.

20.22Процент

Доля впервые в жизни

установленных

15.85

По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

121,68%16.820.1 17.4 14.33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

года.

22Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

32

Данные за январь-ноябрь 2020 года.

100,00%3232 34 344

28.8Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

9.7

По данным портала оперативного

взаимодействия участников ЕГИСЗ

Минздрава России

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/).

75,50%31.69.7 21.14 285

64.3Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

48.9

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-ноябрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 25.03.2019 № 50 «Об

установлении формы и порядка ведения

отчетности № ЗПЗ «Организация защиты

прав застрахованных лиц в сфере

обязательного медицинского страхования»

показатель рассчитывается ежеквартально.

116,48%49.450 50.9 43.76

36.1Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

17.2

Предварительные данные Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Чувашской Республики за

январь-ноябрь 2020 года. Согласно приказу

ФФОМС от 29.11.2018 № 262 "Об

установлении форм отчетности в сфере

108,41%36.114.8 36.1 33.37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

обязательного медицинского страхования и

порядка их ведения" показатель

рассчитывается ежемесячно до 10 числа.

34.39

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

10.35

 По предварительным данным медицинских

организаций, находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-ноябрь 2020

года.

97,40%37.110.35 60.39 628

0Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

0

Данные БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии по состоянию

на 01.12.2020.

107,78%1000 97 909

0Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

0

Данные БУ «Республиканский центр

медицины катастроф и скорой медицинской

помощи» Минздрава Чувашии по состоянию

на 01.12.2020.

68,09%180 32 4710
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

44582.58

8582.43

4489.09

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 57 654,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 654,1032 654,10

(01) Произведена замена 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии 0

1 28 165,01 59,9719 582,5832 654,10

32 654,1032 654,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 28 165,01

N1.01.01: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Произведена замена 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии",

Причина риска: В связи с

образовавшейся экономией

бюджетных средств по

результатам проведенных

конкурсных процедур.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 4 489,09 тыс.

руб.

Предлагаемые решения:

1. Строительство фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ближние Сормы Канашского

района, срок исполнения

30.06.2021.

59,9719 582,5832 654,10

32 654,1032 654,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 28 165,01 N1.01.01: Существует риск:59,9719 582,5832 654,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Произведена замена 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии",

Причина риска: В связи с

образовавшейся экономией

бюджетных средств по

результатам проведенных

конкурсных процедур.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 4 489,09 тыс.

руб.

Предлагаемые решения:

1. Строительство фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ближние Сормы Канашского

района , срок исполнения

30.06.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 000,0025 000,00

(12) Выполнено не менее 71

вылета санитарной авиации0

2 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

57 654,1057 654,10 53 165,01 77,3344 582,5857 654,10

57 654,1057 654,10 53 165,01 77,3344 582,5857 654,10

57 654,1057 654,10 53 165,01 77,3344 582,5857 654,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими

организациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Произведена замена 8 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

3

Функционируют не менее 18 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

В схему территориального планирования Чувашской Республики и геоинформационной системы

Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

Создано не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации Значение: 47,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации Значение: 53,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2020

1

9

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи Значение: 37,0000 Дата: 31.12.2021

1

10

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Значение: 49,0000

Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Значение: 66,8000

Дата: 31.12.2021

1

12

Функционируют 8 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Открыты офисы

(представительства) по защите

прав застрахованных лиц всеми

страховыми медицинскими

организациями Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В настоящее время

на федеральном уровне нормативный документ о внесении

изменений в законодательство об организации страхового дела и

об обязательном медицинском страховании в части установления

нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией

офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех

субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-

экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания

медицинской помощи (обращения за медицинской помощью)

независимо от места страхования, не принят.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Открытие всеми страховыми

медицинскими организациями

офисов (представительств) по

защите прав застрахованных на

получение бесплатной

медицинской помощи по

программам ОМС и

предоставлении права

организации и проведения

контрольно-экспертных

мероприятий

экстерриториально, в том числе

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

с применением процедуры

медиации (внесудебному

урегулированию) при

нарушении прав

застрахованных лиц

KT_Number=0}

Произведена замена 9

фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в

аварийном состоянии Значение:

9, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Степанов В. Г.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

Неисполнение бюджета регионального результата "Произведена

замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии", Причина риска: В связи с образовавшейся

экономией бюджетных средств по результатам проведенных

конкурсных процедур., Вероятность: 100%, Стоимостные:

4 489,09 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Ближние

Сормы Канашского района, срок исполнения 30.06.2021.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 5 фельдшерско-

акушерских пунктов (в д. Новое Арланово Яльчикского района, д.

Ивановка Порецкого района, д. Асхва, Вурман - Янишево и

Кармамеи в Канашском районе).

Предоставлена информация : 5 из 8.

2.

ПК

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

15.11.2020 15.11.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Новое

Арланово" Иное Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района  от 14.09.2020г. №21-520309-1-

2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Кармамеи" Иное

Администрации Асхвинского сельского поселения Канашского

района от 05.10.2020г. №21-506301-02-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Ивановка" Иное

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого

района от 07.10.2020г. №21-513-2020-01, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Вурман-

Янишево" Иное Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 07.10.2020г. №21-506323-01-

2020, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Асхва" Иное

Администрации Асхвинского сельского поселения Канашского

района от 05.10.2020г. №21-506301-01-2020, приложен файл.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 5 фельдшерско-

акушерских пунктов.

РРП

 Получение разрешений на ввод

фельдшерско-акушерских

пунктов

KT_Number=0}

15.11.2020 07.10.2020 Ишутов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Новое

Арланово" Иное Администрации Янтиковского сельского

поселения Яльчикского района от 14.09.2020г. №21-520309-1-

2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Кармамеи" Иное

Администрации Асхвинского сельского поселения Канашского

района от 05.10.2020г. №21-506301-02-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Ивановка" Иное

Администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого

района от 07.10.2020г. №21-513-2020-01, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Вурман-

Янишево" Иное Администрации Ямашевского сельского

поселения Канашского района от 07.10.2020г. №21-506323-01-

2020, приложен файл.

5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию ФАП в д. Асхва" Иное

Администрации Асхвинского сельского поселения Канашского

района от 05.10.2020г. №21-506301-01-2020, приложен файл.

2.1.1

ПК

 Предоставлен отчет об

20.12.2020 20.12.2020 Левицкая И. Н.2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1

Функционируют не менее 18

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2019 году Значение: 18, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.На территории

республики функционируют 18 мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в 2019 году в рамках регионального

проекта.

Предоставлена информация : 18 из 18.

3.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Обеспечены выезды

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенные пункты до 100

человек

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1

В схему территориального

планирования Чувашской

Республики и

геоинформационной системы

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В схеме

территориального планирования Чувашской Республики,

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской

Республики от 25.12.2017 № 522, учтены все существующие

медицинские организации и их структурные подразделения,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Создание

новых медицинских организаций и их структурных подразделений

на территории Чувашской Республики до 2021 года не

планируется в связи с чем внесение изменений в утвержденную

схему территориального планирования Чувашской Республики в

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2020 году не требуется.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Создано не менее 1

вертолетной (посадочной)

площадки при медицинских

организациях или на

расстоянии, соответствующему

не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой

медицинской помощи

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.12.2020 создана вертолетная посадочная площадка на

территории БУ «Центральная районная больница Алатырского

района» Минздрава Чувашии.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.

РРП

 Проведение работ по

организации не менее 1

вертолетной (посадочной)

площадки

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение:

47, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.12.2020 с использованием санитарной авиации эвакуировано из

районов республики 32 пациента.

Предоставлена информация : 32 из 47.

6.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.

РРП

 Организация вылетов

санитарной авиации

31.12.2020 31.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

6.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

Выполнено не менее 71 вылета

санитарной авиации Значение:

53, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 53.

7.

ПК

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.

РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской

помощи

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.1.1

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В 2020 году в

создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" на территории республики участвуют 34 поликлиники, в

том числе 18 детских.

Предоставлена информация : 33 из 30.

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

помощи Значение: 30, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.1.

РРП

 При методической поддержке

РЦ ПСМП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.1.1

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

90% медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 37, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 33 из 37.

9.

ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

9.1.

РРП

 Утверждены планы-графики

включения медицинских

организаций в процесс создания

и тиражирования «Новой

01.02.2021 01.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

9.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

KT_Number=0}

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 49, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.По состоянию на

01.12.2020 охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского осмотра составил

52,3%.

Предоставлена информация : 52.3 из 49.

10.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.1.

РРП

 Страховые медицинские

организации провели

мониторинг эффективности

информирования по числу

проинформированных

застрахованных лиц,

прошедших диспансеризацию и

профилактические

медицинские осмотры, с

повторным информированием

застрахованных лиц при

необходимости

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.1.1

ПК

 В Федеральный фонд

обязательного медицинского

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

10.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

страхования представлен отчет

о наличии 33,3% медицинских

организаций, оказывающих в

рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, в

которых функционируют

каналы оперативной связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

РРП

 В медицинских организациях,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования первичную

медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации

программы ОМС,

функционируют каналы

оперативной связи граждан со

страховыми представителями

страховых медицинских

организаций

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.2.1

ПК

 В Федеральный фонд

обязательного медицинского

страхования представлен отчет

об обеспечении 49% охвата

застрахованных лиц старше 18

лет информированием

страховыми медицинскими

10.12.2020 10.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

KT_Number=0}

РРП

 Страховые медицинские

организации провели

информирование

застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.3.1

ПК

 Обеспечен охват граждан

профилактическими

медицинскими осмотрами не

менее 43,4%

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.4.

РРП

 Проведение профилактических

медицинских осмотров

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

10.4.1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 66.8, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 66.8.

11.

ПК

 Обеспечен охват граждан

профилактическими

15.12.2021 15.12.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

11.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинскими осмотрами не

менее 45%

KT_Number=0}

РРП

 Утверждение плановой

численности застрахованных

граждан, подлежащих

профилактическим

медицинским осмотрам в

разрезе медицинских

организаций

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Ишутов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

11.1.1

Функционируют 9 созданных в

2020 году фельдшерско-

акушерских пунктов,

оснащенных в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года №

543н Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Лисенкова И. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Достижение

результата регионального проекта предусмотрено с 2021 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.
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Рис. 1. "(N1-97) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения
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Рис. 16. Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя

12.6

12.7 12.7

0

14 14

0

14.4

14.5

0

14.5

14.9

0

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.58 0.58 0.58 0.58

0.1801

0.2292

0.2819

0.36

0.1801

0.2292

0.2819

0.4519

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 17. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 18. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 19. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 20. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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