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"(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48.56

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

118.8

Данные Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций). Показатель

достигнут.

240,96%159.7984.2 185.01 76.781

92Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

91

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии за январь-ноябрь 2020

года. Показатель достигнут.

98,91%9191 91 922

33Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

27

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии за январь-ноябрь 2020

года.

40,30%2727 27 673



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

2.84Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

71

По данным БУ "Медицинский

информационно-аналитический центр"

Минздрава Чувашии за январь-ноябрь 2020

года. Показатель достигнут.

308,70%7171 71 234
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

569051.52

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 569 051,52 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,51569 051,52

(09) В Чувашской Республике

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

569 051,51569 051,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

569 051,51569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 051,51569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

569 051,51569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

569 051,51569 051,52 569 051,52 100,00569 051,52569 051,51

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Жители Чувашской Республики используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных услуг и функций Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных

подразделений медицинских организаций Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской

Республики обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской

Республики обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2021

3

5

Организовано не менее 8036 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения Чувашской Республики Значение: 7

725,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1

7

В Чувашской Республике реализовали систему электронных рецептов Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

1 4

8

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России

и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

10
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Жители Чувашской Республики

используют услуги и сервисы в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг

и функций Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Проведение работ по развитию

и сопровождению сервисов

интеграции РМИС с Личным

кабинетом пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о

прикреплении к медицинской

организации, полисе

обязательного медицинского

страхования и страховой

медицинской организации,

оказанных медицинских

услугах и их стоимости.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1

РРП

 Проведение работ по развитию

и сопровождению сервисов

интеграции РМИС с Личным

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кабинетом пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским

документам.

KT_Number=0}

РРП

 Проведение работ по развитию

и сопровождению сервисов

интеграции РМИС с Личным

кабинетом пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ: вызов

врача на дом, запись на

диспансеризацию

(профилактический осмотр).

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.3

РРП

 Проведение работ по развитию

и сопровождению сервисов

интеграции РМИС с Личным

кабинетом пациента «Мое

здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений об

оценки удовлетворенности

граждан качеством работы

медицинских организаций.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.4

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

структурных подразделений

медицинских организаций

Значение: 80, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 48 из 80.

2.

ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году

исполнены в полном объеме,

запланированные на 2020 год

ТСВП МО подключены к

ЗСПД

KT_Number=0}

РРП

 Поставка расширенной

технической поддержки VipNet

с обновлением сертификатов

ФСБ и ФСТЭК

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 85 из 50.

3.

ПК

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие с

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

информационной системой

Федерального фонда

социального страхования

KT_Number=0}

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

Республиканской медицинской

информационной системы для

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.1

ПК

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

Республиканской медицинской

информационной системы для

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы

Значение: 90, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 85 из 90.

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную, в

соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2.1



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

помощь в условиях стационара,

в соответствии с требованиями

Минздрава России

KT_Number=0}

ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.3.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

Республиканской медицинской

информационной системы для

обеспечения

межведомственного

информационного

взаимодействия

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.3.1

Организовано не менее 8036

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

в медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики Значение: 7725, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 7725 из 7725.

5.

ПК

 Не менее 7725

автоматизированных рабочих

мест организовано для

медицинских работников в

медицинских организациях

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

KT_Number=0}

РРП

 Проведение работ по

аттестации рабочих мест,

подключенных к РМИС

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1

РРП

 Проведение закупок

оборудования для оснащения

телемедицинских и мобильных

консультационных пунктов

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.2

РРП

 Проведение закупок

компьютерного, сетевого

оборудования для оснащения

медицинских организаций и

рутокенов ЭЦП

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.3

В Чувашской Республике

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации второго

и третьего уровней. Значение:

1, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.

РРП

 Проведение работ по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские

консультации»

KT_Number=0}

15.01.2021 15.01.2021 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6.1.1

В Чувашской Республике

реализовали систему

электронных рецептов

Значение: 1, на дату 31.12.2023

KT_Number=0}

31.12.2023 31.12.2023 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия по обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

01.11.2020 01.11.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки выполненных работ по доработке и

развитию регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской

Республики в части создания регистра льготных категорий

граждан" Реестр контрактов" Иное БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии и

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Российской Федерации с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами.

KT_Number=0}

ООО «Алькона» от 03.09.2020г. №806, приложен файл.

РРП

 Проведение работ по

обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

KT_Number=0}

01.11.2020 15.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по доработке и развитию регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания

регистра льготных категорий граждан" Реестр контрактов между

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Алькона» от 15.06.2020г. №24-0848,

приложен файл.

7.1.1

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации проведено обучение

медицинских работников,

участвующих в процессе

оформления рецептов,

технологии и методологии

формирования электронных

рецептов.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.2.

РРП

 Проведение обучения

медицинских работников,

участвующих в процессе

оформления рецептов,

технологии и методологии

формирования электронных

рецептов

KT_Number=0}

20.12.2020 15.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по доработке и развитию регионального

сегмента единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части создания

регистра льготных категорий граждан" Реестр контрактов между

БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Алькона» от 15.06.2020г. №24-0848,

приложен файл.

7.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ПК

 Медицинские организации 85

субъектов Российской

Федерации, организовали

информационный обмен с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.3.

РРП

 Организация

информационного обмена

медицинских организаций с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.3.1

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации подготовлены

нормативно-правовые акты о

функционировании реализации

информационного обмена с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами для обеспечения

населения лекарственными

препаратами.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.4.

РРП

 Разработка нормативно-

правового акта о

функционировании реализации

информационного обмена с

аптечными организациями, в

том числе электронными

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

рецептами для обеспечения

населения лекарственными

препаратами

KT_Number=0}

ПК

 Проведены мероприятия по

обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации с

аптечными организациями, в

том числе электронными

рецептами

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5.

РРП

 Проведение работ по

обеспечению

информационного обмена

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

7.5.1

В Чувашской Республике

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

ПК

 75 % структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.1.

РРП

 Подключение 75%

структурных подразделений

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

8.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара, к

медицинской информационной

системе, соответствующей

требованиям Минздрава России

KT_Number=0}

Риски недостижения отсутствуют.

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Управление потоками

пациентов», к которым

подключены 100%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих

амбулаторно-

поликлиническую помощь.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.2.

РРП

 Подключение 100%

структурных подразделений

государственных медицинских

организаций Чувашской

Республики (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих

амбулаторно-

поликлиническую помощь, к

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

централизованной системе

«Управление потоками

пациентов»

KT_Number=0}

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующие с

«Системой 112», к которым

подключены 100% отделений

(подстанций) государственных

и муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

скорой и неотложной

медицинской помощи.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3.

РРП

 Подключение 100% отделений

(подстанций) государственных

медицинских организаций

Чувашской Республики,

обеспечивающих оказание

скорой и неотложной

медицинской помощи, к

централизованной системе

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

взаимодействующие с

«Системой 112»

KT_Number=0}

ПК

 К централизованным системам

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении

льготных категорий граждан

лекарственными препаратами,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций и 100% аптечных

пунктов и организаций

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4.

РРП

 Подключение 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении

льготных категорий граждан

лекарственными препаратами,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) государственных

медицинских организаций

Чувашской Республики и 100%

аптечных пунктов и

организаций к

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

централизованной системе

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

ПК

 90 % структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.5.

РРП

 Подключение 90%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики (включая ФАП и

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ФП, подключённые к сети

Интернет), оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную, к

медицинской информационной

системе, соответствующей

требованиям Минздрава России

и обеспечивающей

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

KT_Number=0}

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.6.

РРП

 Поставка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского

центра обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Чувашской Республики

KT_Number=0}

ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.7.

РРП

 Поставка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

и информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных медицинских

организациях Чувашской

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.7.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Республики

KT_Number=0}

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены не менее

67% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.8.

РРП

 Подключение не менее 67%

государственных медицинских

организаций Чувашской

Республики к

централизованной системе

«Центральный архив

медицинских изображений»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.8.1

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

подразделений (в том числе

ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.9.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.

KT_Number=0}

РРП

 Подключение 60%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных

медицинских организаций

Чувашской Республики к

централизованной системе

«Интегрированная электронная

медицинская карта»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.9.1

ПК

 В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования»,

к которым подключены не

менее 50% клинико-

диагностических лабораторий

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Подключение не менее 50%

клинико-диагностических

лабораторий государственных

медицинских организаций

Чувашской Республики и 50%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) государственных

медицинских организаций

Чувашской Республики к

централизованной системе

«Лабораторные исследования»

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.10.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



85 85 85 85

91 91 91 91

91 91 91 91

84

85

86

87

88

89

90

91

92

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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