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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0 100,00%00 0 01

5Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной

5

Существует риск: Отсутствует платформа,

Причина риска: федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды не

введена в эксплуатацию, Вероятность: 10%,

Сутевые: Учащиеся Чувашской Республики

не смогут сформировать индивидуальный

план на федеральной платформе

Предлагаемые решения: 1. Введение в

эксплуатацию федеральной платформы,

срок исполнения 01.12.2020. Федеральная

информационно-сервисная платформа

33,33%55 5 152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

цифровой образовательной среды не

введена в эксплуатацию

5Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

5

Существует риск: Отсутствует федеральная

платформа, Причина риска: федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды не

введена в эксплуатацию, Вероятность: 10%,

Сутевые: Образовательные организации

Чувашской Республики не имеют

возможности подключиться к федеральной

платформе Предлагаемые решения: 1. Ввод

в эксплуатацию платформы, срок

исполнения 01.12.2020. Федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды не

введена в эксплуатацию

33,33%55 5 153

3Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

3

Существует риск: Федеральная платформа

отсутствует, Причина риска: федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды не

введена в эксплуатацию, Вероятность: 10%,

Сутевые: Обучащиеся Чувашской

Республики не имеют возможности

использования федеральной платформы

Предлагаемые решения: 1. Ввод в

эксплуатацию федеральной платформы,

срок исполнения 01.12.2020. федеральная

информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды не

введена в эксплуатацию

60,00%33 3 54

5ПроцентДоля педагогических 5

Существует риск: Отсутствие

50,00%55 5 105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

работников общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

информационного ресурса "одного окна" ,

Причина риска: Отсутствует доступ к

федеральному информационному ресурсу

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), Вероятность: 10%, Сутевые:

Педагогические работники не смогут пройти

повышение квалификации в цифровом виде

Предлагаемые решения: 1. Ввод в

эксплуатацию федерального ресурса, срок

исполнения 01.12.2020. Отсутствует доступ к

федеральному информационному ресурсу

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации")
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

104555.52

66680.43

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 171 235,95 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 536,20120 536,20

(02) В Чувашской Республике

внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

0

1 71 352,77 59,2071 352,77120 536,20

120 536,20120 536,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 71 352,77 59,2071 352,77120 536,20

120 536,20120 536,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 71 352,77 59,2071 352,77120 536,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях во

всех субъектах Российской

2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

13 543,3527 418,80

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

3 13 624,90 100,0013 543,3513 543,35

13 543,3527 418,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 13 624,90 100,0013 543,3513 543,35

13 543,3527 418,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 13 624,90 100,0013 543,3513 543,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

22 301,1523 280,95

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

4 22 301,15 88,1519 659,4022 301,15

22 301,1523 280,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 22 301,15 88,1519 659,4022 301,15

22 301,1523 280,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 22 301,15 88,1519 659,4022 301,15

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

156 380,70171 235,95 107 278,82 66,86104 555,52156 380,70

156 380,70171 235,95 107 278,82 66,86104 555,52156 380,70

156 380,70171 235,95 107 278,82 66,86104 555,52156 380,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком Значение: 35,0000

Дата: 31.12.2020

1

2

В Чувашской Республике внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

2

3

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

4

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

5

Все образовательные организации, расположенные на территории Чувашской Республики, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

5

6

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

7

7

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

8

К концу 2024 года для не менее 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Чувашской Республики, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых технологий Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

100 % образовательных

организаций, расположенных

на территории Чувашской

Республики обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа,а также

гарантированным интернет-

трафиком Значение: 35, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 35 из 35.

1.

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.1.

В Чувашской Республике

внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

отсутствие отклонений

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

2.2.

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

КРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

3.1.

КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

3.2.

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Все образовательные

организации, расположенные на

территории Чувашской

Республики, обновили

информационное наполнение и

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 40 из 40.

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

Значение: 40, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

5.1.

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

5.2.

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

5.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РНП

 Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

5.3.1

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

5.4.

РНП

 Осуществление мониторинга

обновления информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных ресурсов с

учетом требований

методических рекомендаций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

В работе.

в работе

5.4.1

РРП

 Обеспечено интернет-

соединение со скоростью

соединения не менее 100 Мб/c –

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

5.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа,и

гарантированным интернет-

трафиком не менее 40 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.1.

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.2.

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.3.

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.5.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.6.

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

6.7.

К концу 2024 года для не менее

10000 детей, обучающихся в 25

% общеобразовательных

организаций, расположенных

на территории Чувашской

Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РНП

 Подготовка отчета о

реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных

цифровых технологий

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

7.1.1

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

7.2.

РНП

 Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных

цифровых технологий

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

7.2.1



18

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведен эксперимент по

внедрению в образовательную

программу современных

цифровых технологий при

реализации основных

общеобразовательных

программ, с охватом не менее

1000 детей, обучающихся в

общеобразовательных

организаций, расположенных

на территории Чувашской

Республики

KT_Number=0}

31.12.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Чувашской Республики -

Чувашии"  Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-

E40021-1, приложен файл.

7.3.

РРП

 Утверждение перечня

пилотных образовательных

организаций

KT_Number=0}

01.04.2020 01.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Чувашской Республики -

Чувашии"  Минпросвещения России от 07.02.2019г. №073-2019-

E40021-1, приложен файл.

7.3.1

К концу 2024 года для не менее

10000 детей, обучающихся в 25

% общеобразовательных

организаций, расположенных

на территории Чувашской

Республики, проведен

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий Значение: 3, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 3 из 3.

8.

 Обеспечена подготовка для

31.05.2021 01.11.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. ""О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в

сфере общего образования, среднего профессионального

образования и соответствующего дополнительного

профессионального образования, профессионального обучения,

дополнительного образования детей и взрослых" " Постановление

от г. №, указана ссылка.

РНП

 Утверждение перечня

субъектов Российской

Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в

сфере общего образования, среднего профессионального

образования и соответствующего дополнительного

профессионального образования, профессионального обучения,

дополнительного образования детей и взрослых" " Постановление

от г. №, указана ссылка.

8.1.1

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

12.12.2020 12.12.2020 Федорова А. Н.

В работе.

в работе

8.2.

РНП

 Утверждение органами

12.12.2020 12.12.2020 Федорова А. Н.8.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий, перечня пилотных

образовательных организаций

(не менее 10 % от общего числа

образовательных организаций)

KT_Number=0}

В работе.

в работе
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E4-97) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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организаций
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Рис. 3. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования


