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отклонений
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

8.27

Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка

из системы о сдавших ДЭ в 2020 году" Иное

Союз Ворлдскиллс Россия от 30.11.2020г. №1,

приложен файл. Риски достижения значения

показателя отсутствуют.

191,33%8.278.27 11.48 61

25Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

30.77

Подтверждающие документы: 1. "О

проведении ДЭ в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №

80, приложен файл. Риски достижения

значения показателя отсутствуют.

141,00%30.7730.77 42.3 302

50ЕдиницаЧисло мастерских, оснащенных 25

Подтверждающие документы: 1. "О

создании мастерских в 2020 году" Приказ

100,00%5025 54 543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

Минобразования Чувашии от 19.02.2020г. №

318, приложен файл. Риски достижения

значения показателя отсутствуют.

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0 100,00%00 0 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

195600.00

19005.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 214 605,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

112019.45

13158.27

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 125 177,72 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Создано 100 центров

опережающей профессиональной

подготовки0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций0

2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

330 542,02333 775,72

(13) Созданы не менее 50

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

3 320 633,47 90,36301 612,45330 542,02

115 937,02119 170,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 106 028,47

расходование средств

осуществляется согласно

графику

91,44106 012,45115 937,02

115 937,02119 170,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 106 028,47

расходование средств

осуществляется согласно

графику

91,44106 012,45115 937,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники3.4 214 605,00

расходование средств

осуществляется согласно

графику

91,14195 600,00214 605,00

0,000,00

(14) Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

4 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированный бюджет4.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

1 507,001 507,00

(34) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

5 1 507,00 100,001 507,001 507,00

1 507,001 507,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 1 507,00

Расходование средств

осуществляется согласно

графику

100,001 507,001 507,00

1 507,001 507,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 1 507,00 Расходование средств100,001 507,001 507,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

осуществляется согласно

графику

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

4 500,004 500,00

(35) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

6 4 500,00 100,004 500,004 500,00

4 500,004 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 4 500,00

Расходование средств

осуществляется согласно

графику

100,004 500,004 500,00

4 500,004 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 4 500,00

Расходование средств

осуществляется согласно

графику

100,004 500,004 500,00

0,000,00межбюджетные трансферты6.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

336 549,02339 782,72 326 640,47 90,53307 619,45336 549,02

121 944,02125 177,72 112 035,47 89,49112 019,45121 944,02

121 944,02125 177,72 112 035,47 89,49112 019,45121 944,02

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00 214 605,00 91,14195 600,00214 605,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Значение:

6,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, вовлечены в различные формы наставничества Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации

по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

 Созданы не менее 70 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

В Чувашской Республике внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального

образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

 Не менее 800 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования на территории Чувашской

Республики, вовлечены в различные формы наставничества Значение: 800,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации

по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 50 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс Значение:

150,0000 Дата: 31.12.2020

2

9

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в международных и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах,

проводимых международной организацией «Ворлдскиллс» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3

11

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

13

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций Значение: 54,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 6 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Чувашской Республики,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена.

Значение: 6, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справка о фактическом количестве сдавших ДЭ в 2020 году"

Иное Союз Ворлдскиллс Россия от 01.10.2020г. №1, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отколнений в

сроках исполнения не выявлено. В соответствии с ФГОС в рамках

ГИА сдали демонстрационный экзамен 476 выпускников, в

рамках пилотной апробации – 529 выпускников.

Предоставлена информация : 5 из 6.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отколнений в сроках исполнения не выявлено. В соответствии с

ФГОС в рамках ГИА сдали демонстрационный экзамен 476

выпускников, в рамках пилотной апробации – 529 выпускников.

1.1.

РРП

 Формирование и утверждение

пакета документов,

необходимых для проведения

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отколнений в

сроках исполнения не выявлено. В соответствии с ФГОС в рамках

ГИА сдали демонстрационный экзамен 476 выпускников, в

рамках пилотной апробации – 529 выпускников.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Организация работы по

подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения для проведения

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отколнений в

сроках исполнения не выявлено. В соответствии с ФГОС в рамках

ГИА сдали демонстрационный экзамен 476 выпускников, в

рамках пилотной апробации – 529 выпускников.

1.3.

РРП

 Организация и проведение

демонстрационного экзамена

для не менее чем 6%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.3.1

ПК

 Проведена аттестация с

использованием механизма

демонстрационного экзамена с

охватом не менее 6 %

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций,

осуществляющих реализацию

образовательных программам

среднего профессионального

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отколнений в

сроках исполнения не выявлено. В соответствии с ФГОС в рамках

ГИА сдали демонстрационный экзамен 476 выпускников, в

рамках пилотной апробации – 529 выпускников.

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

ПК

 Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

1.4.1

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 20.12.2024 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О внедрении методологии  наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

Предоставлена информация : 5 из 70.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2024 20.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены 54

мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году. Официально

открыты все 54 мастерские.

2.1.

РРП

 С учетом разработанной

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

20.12.2020 20.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии наставничества в ЧР" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей

к этой деятельности,

обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, с охватом не

менее 5% обучающихся

KT_Number=0}

Не менее 300 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 100 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Выгрузка из системы Академии Ворлдскиллс Россия" Иное

Академия Ворлдскиллс Россия от 30.11.2020г. №1, приложен

файл.

2. "Выгрузка из платформы Акдемии Ворлдскиллс Росия" Иное

Академия Ворлдскиллс Россия от 30.11.2020г. №2, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2020

года прошли обучение и сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 264 преподавателя и мастера п/о.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2020

года прошли обучение и сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 264 преподавателя и мастера п/о.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обеспечение повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2020

года прошли обучение и сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 264 преподавателя и мастера п/о.

3.1.1

Созданы не менее 50

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций Значение: 50, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 19.02.2020г. №318, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2019-

2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за счет средств

федеральных грантов.

Предоставлена информация : 49 из 50.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2019-

2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за счет средств

федеральных грантов.

4.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2019-

2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за счет средств

федеральных грантов.

4.2.

ПК

 50 мастерских оснащены

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2019-

2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за счет средств

федеральных грантов.

4.3.

ПК

 Проведение мониторинга

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

4.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реализации мероприятий по

оснащению материально-

технической базой по одной из

компетенций

KT_Number=0}

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В течение 2019-

2020 годов созданы и оснащены 54 мастерские за счет средств

федеральных грантов.

 Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций Значение: 70, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "об итогах отбора" Протокол Минпросвещения России от

27.07.2020г. №3/2020, приложен файл.

Отклонений в сроках исполний не выявлено. В течение 2019-2020

гг. созданы и оснащены 54 мастерские. По итогам конкурсного

отбора Минпросвещения РФ выделены федеральные гранты на

создание еще 16 мастерских в 2021 году.

Предоставлена информация : 49 из 70.

5.

ПК

 70 мастерских оснащены

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполния не выявлено. В течение 2019-2020

гг. созданы и оснащены 54 мастерские. По итогам конкурсного

отбора Минпросвещения РФ выделены федеральные гранты на

создание еще 16 мастерских в 2021 году.

5.1.

В Чувашской Республике

внедрена методология

наставничества в системе

среднего профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к

этой деятельности

специалистов-практиков

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О внедрении методологии наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

РРП

 Утверждены (одобрены,

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

6.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся СПО будут охвачены наставничеством.

РРП

 Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работы) по внедрению

методологии наставничества в

системе среднего

профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к

этой деятельности

специалистов-практиков

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся СПО будут охвачены наставничеством.

6.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

6.2.

РРП

 Оказание услуги (выполнения

работы) по внедрению

методологии наставничества в

системе среднего

профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к

этой деятельности

специалистов-практиков

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

6.2.1

 Не менее 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 800,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

1. "Овнедрении методологии наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

Предоставлена информация : 700 из 800.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

7.1.

РРП

 Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работы) по вовлечению в

различные формы

наставничества не менее 800

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

7.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

7.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

различные формы наставничества (9,57).

РРП

 Оказание услуги (выполнение

работы) по вовлечению в

различные формы

наставничества не менее 800

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

7.2.1

РРП

 800 обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

7.3.

РРП

 Вовлечение 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования на территории

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии наставничества" Приказ

Минобразования Чувашии от 29.09.2020г. №1410, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. К концу 2020 года

1738 обучающихся по программам СПО будут вовлечены в

различные формы наставничества (9,57).

7.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Чувашской Республики,в

различные формы

наставничества

KT_Number=0}

Не менее 150 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 50 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс Значение: 150, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс Россия" Иное

Академия Ворлдскиллс Россия от 30.11.2020г. №1, приложен

файл.

2. "Выгрузка из платформы Академии Ворлдскиллс Россия" Иное

Академия Ворлдскиллс Россия от 30.11.2020г. №2, приложен

файл.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение 2020 года

прошли обучение и сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 264 преподавателя и мастера п/о.

Предоставлена информация : 100 из 150.

8.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение 2020 года

прошли обучение и сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 264 преподавателя и мастера п/о.

8.1.

РРП

 Проведено повышение

квалификации управленческих

команд организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение 2020 года

прошли обучение и сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 264 преподавателя и мастера п/о.

8.2.

РРП

 Не менее 150 преподавателей

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

8.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 50 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс (накопительным

итогом)

KT_Number=0}

Отклонений в сроках исполнения не вявлено. В течение 2020 года

прошли обучение и сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 264 преподавателя и мастера п/о.

В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью.

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О проведении конкурса Абилипикс в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 01.10.2020г. №1419, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28 октября 2020

г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в Чувашской

Республике.

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28 октября 2020

г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в Чувашской

Республике.

9.1.

РРП

 Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работы) по реализации

мероприятий по ежегодному

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28 октября 2020

г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в Чувашской

Республике.

9.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке членов сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью.

KT_Number=0}

РРП

 Ежегодно проводится

региональный чемпионат

«Абилимпикс», сборная

Чувашской Республики

принимает участие в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28 октября 2020

г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в Чувашской

Республике.

9.2.

РРП

 Подготовка и проведение

регионального чемпионата

"Абилимпикс"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. 27-28 октября 2020

г. проведен VI чемпионат «Абилимпикс» в Чувашской

Республике.

9.2.1

Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» Значение: 1, на

31.12.2024 31.12.2024 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Приказ о проведении регионального чемпионата Ворлдскиллс

в 2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от 28.10.2019г. №

1932, приложен файл.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую Республику

представили 56 участников по 46 компетенциям. По итогам

участия завоеваны 29 медалей. Итогом стало 11 общекомандное

место в медальном зачете среди 83 российских регионов

10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. В финале VIII

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Чувашскую Республику представили 56

участников по 46 компетенциям. По итогам участия завоеваны 29

медалей. Итогом стало 11 общекомандное место в медальном

зачете среди 83 российских регионов

10.1.

РРП

 Разработка и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения

работы) по организации,

подготовке, проведению и

обеспечению участия

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую Республику

представили 56 участников по 46 компетенциям. По итогам

участия завоеваны 29 медалей. Итогом стало 11 общекомандное

место в медальном зачете среди 83 российских регионов

10.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую Республику

представили 56 участников по 46 компетенциям. По итогам

участия завоеваны 29 медалей. Итогом стало 11 общекомандное

место в медальном зачете среди 83 российских регионов

10.2.

РРП

 Оказание услуги по

организации, подготовке,

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

10.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проведению и обеспечению

участия представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

KT_Number=0}

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую Республику

представили 56 участников по 46 компетенциям. По итогам

участия завоеваны 29 медалей. Итогом стало 11 общекомандное

место в медальном зачете среди 83 российских регионов

РРП

 Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

чемпионатах, конкурсах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Иванова И. И.

В работе.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую Республику

представили 56 участников по 46 компетенциям. По итогам

участия завоеваны 29 медалей. Итогом стало 11 общекомандное

место в медальном зачете среди 83 российских регионов.

10.3.

РРП

 Организация, подготовка,

проведение и обеспечение

участия представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

В финале VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашскую Республику

представили 56 участников по 46 компетенциям. По итогам

участия завоеваны 29 медалей. Итогом стало 11 общекомандное

место в медальном зачете среди 83 российских регионов.

10.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена Значение: 6, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "справочная информация о сдавших ДЭ в 2020 году" Иное Союз

"Ворлдскиллс Россия" от 01.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отколнений в

сроках исполнения не выявлено. В соответствии с ФГОС в рамках

ГИА сдали демонстрационный экзамен 476 выпускников, в

рамках пилотной апробации – 529 выпускников.

Предоставлена информация : 5 из 6.

11.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отколнений в

сроках исполнения не выявлено. В соответствии с ФГОС в рамках

ГИА сдали демонстрационный экзамен 476 выпускников, в

рамках пилотной апробации – 529 выпускников.

11.1.

РРП

 Проведена аттестация с

использованием механизма

демонстрационного экзамена с

охватом не менее 6 %

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций,

осуществляющих реализацию

образовательных программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

11.1.1

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной подготовки

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Комплекс мер по созданию ЦОПП" Распоряжение Кабинет

12.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Министров Чувашской Республики от 05.07.2020г. №577-р,

приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отклонений в

сроках исполнения не выявлено. Утверждены медиаплан ЦОПП,

положение о деятельности ЦОПП,  разработаны и направлены на

согласование в адрес Минпросвещения России дизайн-проект и

зонирование ЦОПП, перечень оборудования для оснащения

ЦОПП. Произведены предварительные расчеты объемов средств

операционных расходов на функционирование ЦОПП, определен

и утвержден перечень компетенций опережающей

профессиональной подготовки, разработано техническое задание

на создание цифровой платформы ЦОПП, определены требования

к руководителю и ключевым позициям административного и

основного персонала ЦОПП, утверждены должностные

инструкции руководителя, административного и основного

персонала ЦОПП.

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании ЦОПП в ЧР" Приказ Минобразования Чувашии от

25.09.2020г. №1399, приложен файл.

2. "Об ответственном от субъекта РФ по ЦОПП" Приказ

Минобразования Чувашии от 19.08.2020г. №1239, приложен файл.

3. "О медиаплане ЦОПП" Приказ Минобразования Чувашии  от

25.09.2020г. №1400, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Утверждены

медиаплан ЦОПП, положение о деятельности ЦОПП,

разработаны и направлены на согласование в адрес

Минпросвещения России дизайн-проект и зонирование ЦОПП,

перечень оборудования для оснащения ЦОПП. Произведены

предварительные расчеты объемов средств операционных

12.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

расходов на функционирование ЦОПП, определен и утвержден

перечень компетенций опережающей профессиональной

подготовки, разработано техническое задание на создание

цифровой платформы ЦОПП, определены требования к

руководителю и ключевым позициям административного и

основного персонала ЦОПП, утверждены должностные

инструкции руководителя, административного и основного

персонала ЦОПП.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из компетенций

Значение: 54, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Скворцова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О создании мастерских в 2020 году" Приказ Минобразования

Чувашии от 19.02.2020г. №318, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены 54

мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году. Официально

открыты все 54 мастерские.

Предоставлена информация : 50 из 54.

13.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены 54

мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году. Официально

открыты все 54 мастерские.

13.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Отклонений в

сроках исполнения не выявлено. Оснащены 54 мастерских, в том

числе 29 мастерских - в 2020 году. Официально открыты все 54

мастерские.

13.2.



30

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Реализация мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по одной из

компетенций. Подготовка

информационно-

аналитического отчета

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Вотякова Л. Н.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено.

13.2.1

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены 54

мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году. Официально

открыты все 54 мастерские.

13.3.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Иванова И. И.

В работе.

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Оснащены 54

мастерских, в том числе 29 мастерских - в 2020 году. Официально

открыты все 54 мастерские.

13.4.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-97) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена
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Рис. 3. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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