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регионального проекта —

Скворцова Наталия Валерьяновна

_____________

(подпись)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0 100,00%00 0 01

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0 100,00%00 0 02

2Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0 100,00%00 0 03
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4313.85

1437.95

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 751,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) В Чувашской Республике

внедрена система аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(05) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

2 5 751,80 75,004 313,855 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 5 751,80 75,004 313,855 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 5 751,80 75,004 313,855 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(06) Созданы центры

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центры оценки

профессионального мастерства и

3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

5 751,805 751,80 5 751,80 75,004 313,855 751,80

5 751,805 751,80 5 751,80 75,004 313,855 751,80

5 751,805 751,80 5 751,80 75,004 313,855 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических

работников, в том числе в форме стажировок Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

6

2

В Чувашской Республике внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

3

Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования

детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2024

1

5

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

6

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в

том числе на основе

использования современных

цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок Значение: 1,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

1.1.

 Обеспечено заключение

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

В работе.

в работе

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

1.3.

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

1.5.

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

1.6.

В Чувашской Республике

внедрена система аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Произведена оценка

эффективности обеспечения

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

KT_Number=0}

01.09.2021 01.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

2.1.

РФП

 Разработка методических

рекомендаций (писем,

указаний) для органов

исполнительной власти

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

субъектов Российской

Федерации по аттестации

руководителей

общеобразовательных

организаций (не менее 1

комплекта методических

рекомендаций)

KT_Number=0}

РФП

 Разработка и апробация не

менее чем в 9 субъектах

Российской Федерации

(получателях субсидии)

модели аттестации

руководителей

образовательных организаций

на основе требований

профессионального стандарта

руководителя образовательной

организации с использованием

ОС, механизмов общественной

оценки и с использованием

публичных форм процедуры

аттестации

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.

2.1.2

РФП

 Внесение изменений в

нормативно-правовые акты,

регламентирующие аттестацию

руководителей

образовательных организаций

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.

2.1.3

РРП

 Разработка и утверждение в

установленном порядке

профессионального стандарта

руководителя

30.04.2020 29.04.2020 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минтруда России" Приказ  от г. №, указана ссылка.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательной,

профессиональной

образовательной организации и

организации дополнительного

образования детей

KT_Number=0}

РНП

 Утверждение в установленном

порядке профессионального

стандарта руководителя

общеобразовательной,

профессиональной

образовательной организации и

организации дополнительного

образования детей

KT_Number=0}

30.11.2020 29.04.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Минтруда России"   от г. №, указана ссылка.

2.2.1

Не менее 50 % педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства

в форматах непрерывного

образования Значение: 0, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Не менее 10 % педагогических

работников систем общего

образования и дополнительного

образования детей прошли

добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации Значение: 10, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 10 из 10.

4.

 Документ опубликован

01.11.2020 01.11.2020 Ширшов А. А.4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №

073-2019-E40021-1, приложен файл.

РФП

 Внесение изменений в Порядок

проведения аттестации

педагогических работников

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

в части возможности учета

независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Исаев Ю. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение Минпросвещения России от 07.02.2019г. №

073-2019-E40021-1, приложен файл.

4.1.1

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства

и квалификации педагогов во

всех субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 70 из 70.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

KT_Number=0}

01.12.2020 31.12.2019 Ширшов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и

обеспечению функционирования центров оценки

профессионального мастерства и квалификаций педагогов,

центров непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников в рамках федерального проекта

"Учитель будущего""  Минпросвещения России от 30.04.2019г. №

МР-4/02вн, указана ссылка.

6.1.

 Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим

образованием и объемов

подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки

граждан по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ширшов А. А.

В работе.

в работе

6.2.

РФП

 Разработка программ

дополнительного

профессионального

образования по направлению

"Наставник молодого

педагога" с учетом лучших

международных и

региональных практик

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Исаев Ю. Н.

В работе.

6.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E5-97) Учитель будущего (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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