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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.43

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

2.3

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет по мониторингу

реализации субъектами Российской

Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

достижения целевых показателей по

расселяемой площади и переселяемым

гражданам " Отчет Минстроем Чувашии от

03.12.2020г. №11/13-, приложен файл.

Выполняется. Риск недостижения показателя

до конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату.

103,91%2.32.15 3.19 3.071

0.03

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.13

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет по мониторингу

реализации субъектами Российской

Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

достижения целевых показателей по

расселяемой площади и переселяемым

гражданам " Отчет Минстроем Чувашии от

03.12.2020г. №11/13-, приложен файл.

Выполняется. Риск недостижения показателя

117,65%0.130.129 0.2 0.172
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

до конца года отсутствует, фактическое

значение указано на отчетную дату.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

37328.55

38312.74

10117.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 48 429,74 тыс. руб

Всего: 14 447,58 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

48 429,7415 706,11

(01) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

1 38 312,74 79,1138 312,7448 429,74

48 429,7415 706,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 38 312,74 79,1138 312,7448 429,74

47 171,2114 447,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 37 328,55 79,1337 328,5547 171,21

47 171,2147 171,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 37 328,55 79,1337 328,5547 171,21

48 429,7448 429,74

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 38 312,74 79,1138 312,7448 429,74

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

48 429,7415 706,11 38 312,74 79,1138 312,7448 429,74

48 429,7415 706,11 38 312,74 79,1138 312,7448 429,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

47 171,2114 447,58 37 328,55 79,1337 328,5547 171,21

47 171,2147 171,21 37 328,55 79,1337 328,5547 171,21

48 429,7448 429,74 38 312,74 79,1138 312,7448 429,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 3,5000 Дата: 31.12.2020

5

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 3,5000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

3.5, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части

достижения целевых показателей по расселяемой площади и

переселяемым гражданам " Отчет Минстроем Чувашии от

03.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполняется. Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 3.5 из 3.5.

1.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполняется. Риски отсутствуют.

1.1.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашения о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполняется. Риски отсутствуют.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части

достижения целевых показателей по расселяемой площади и

переселяемым гражданам " Отчет Минстроем Чувашии от

03.12.2020г. №11/13-, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.2.

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ЗАКОН  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021

И 2022 ГОДОВ"" Закон Государственным Советом Чувашской

Республики от 12.03.2020г. №15, приложен файл.

Выполнено.

1.3.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

В работе. Риски отсутствуют.

1.4.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

В работе.

1.4.1



11

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполняется. Риски отсутствуют.

1.5.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Киршнер Т. И.

В работе.

Выполняется. Риски отсутствуют.

1.5.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

3.5, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части

достижения целевых показателей по расселяемой площади и

переселяемым гражданам " Отчет Минстроем Чувашии от

03.12.2020г. №11/13-, приложен файл.

Выполняется. Риски отсутствуют.

Предоставлена информация : 3.5 из 3.5.

2.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполняется. Риски отсутствуют.

2.1.

РРП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Выполняется. Риски отсутствуют.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части

достижения целевых показателей по расселяемой площади и

переселяемым гражданам " Отчет Минстроем Чувашии от

03.12.2020г. №11/13-, приложен файл.

В работе. Риски отсутствуют

2.2.

РРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений с

субъектами РФ на

предоставление финансовой

поддержки на расселение

31.12.2020 31.12.2020 Афанасьев Д. В.

В работе.

В работе. Риски отсутствуют.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

аварийного жилищного фонда

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

8 8 8

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-97) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



0 0 0 0

0.129

0.13 0.13

0.2

0.129

0.13 0.13

0.2

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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