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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.025

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.0118 123,51%0.02130.0059 0.031 0.02511

0.005

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0 100,00%00 0 02

0.0008

Миллиард

долларов

Объем экспорта зерновых 0.0001 300,00%0.00010.0001 0.0006 0.00023

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0.0014 112,50%0.00280.0002 0.0036 0.00324

0.019

Миллиард

долларов

Объем экспорта пищевой и

перерабатывающей продукции

0.0088 123,16%0.0160.0037 0.0234 0.0195

0.0044

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0.0015 125,93%0.00240.0007 0.0034 0.00276
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

2000.00

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 2 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

9810.66

331.09

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 141,75 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 785,057 785,05

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и (или)

семян рапса составит 7 167,4

тыс.тонн0

1 7 531,31 96,747 531,317 785,05

7 785,057 785,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 531,31

Объем предоставленных

средств использованы в полном

объеме.

96,747 531,317 785,05

7 785,057 785,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 531,31

Объем предоставленных

средств использованы в полном

объеме.

96,747 531,317 785,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,0046,70

(4.1) Количество компаний,

использующих зонтичный бренд

продукции АПК (сделано в

России) составило: в 2019 г. не

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2

шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022

г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее

2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт 0

0,0046,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В соответствии с Законом от

18.11.2020 № 95"О внесении

изменений в Закон Чувашской

Республики "О

республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2020

год и на плановый период 2021

и 2022 годов" сумма

перераспределена.

0,000,000,00

0,0046,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В соответствии с Законом от

18.11.2020 № 95"О внесении

изменений в Закон Чувашской

Республики "О

республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2020

год и на плановый период 2021

и 2022 годов" сумма

перераспределена.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

4 310,004 310,00

(4.2) Участие в дегустационно-

демонстрационных мероприятиях,

бизнес-миссиях, коллективных

экспозициях предприятий АПК

Чувашской Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

3 4 279,35 99,294 279,354 310,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных мероприятий

не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий –

не менее 1 шт., количество

сформированных коллективных

экспозиций компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. 0

2 310,002 310,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 2 279,35

Риск не выполнения

отсутствует.

98,672 279,352 310,00

2 310,002 310,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 2 279,35

Риск не выполнения

отсутствует.

98,672 279,352 310,00

0,000,00межбюджетные трансферты3.1.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00внебюджетные источники3.4 2 000,00

Риск не выполнения

отсутствует.

100,002 000,002 000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12 095,0512 141,75 11 810,66 97,2711 810,6612 095,05

10 095,0510 141,75 9 810,66 96,749 810,6610 095,05

10 095,0510 141,75 9 810,66 96,749 810,6610 095,05

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 000,002 000,00 2 000,00 100,002 000,002 000,00

0,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке

новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и

сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения

необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных,

водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам

агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в

соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года

Значение: 25,1000 Дата: 31.12.2020

1

3

Внедрена система маркетирования и учета животных

Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2021

1

4

Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

5

5

Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием

ФГИС «Меркурий»

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020

2

6

Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:

в 2019 г. не менее 2 шт;

в 2020 г. не менее 2 шт;

в 2021 г. не менее 2 шт;

в 2022 г. не менее 2 шт;

в 2023 г. не менее 2 шт;

в 2024 г. не менее 2 шт

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:

- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;

- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество

организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций

компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн

Значение: 11,8300 Дата: 01.02.2021

5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечен учет потребностей

агропромышленного

комплекса Чувашской

Республики по

транспортировке новой

товарной массы

(экспортируемой продукции до

пунктов перехода госграницы,

так и сельскохозяйственного

сырья до пищевых и

перерабатывающих

предприятий) в части

обеспечения необходимой

пропускной способности

транспортных магистралей

(железнодорожных,

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего подвижного

состава, подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим

экспортируемую продукции

предприятиям в соответствии

со сбалансированным планом

по достижению целевых

показателей экспорта

31.12.2024 31.12.2024 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.По данным

предприятий АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская пивоваренная

фирма «Букет Чувашии», ООО «Чебоксарская макаронно-

кондитерская фабрика «Вавилон», ООО «Зерновая компания

«Хлебопродукт», ЗАО «Агро-Инвест» осуществляют отгрузку

продукции железнодорожным транспортом, остальные

осуществляют автомобильным автотранспортом через пункты

переходы.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

продукции АПК Значение: 0, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сергеева О. В.

В работе.

По данным предприятий АО «Акконд», ОАО «Чебоксарская

пивоваренная фирма «Букет Чувашии», ООО «Чебоксарская

макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», ООО «Зерновая

компания «Хлебопродукт», ЗАО «Агро-Инвест» осуществляют

отгрузку продукции железнодорожным транспортом, остальные

осуществляют автомобильным автотранспортом через пункты

переходы

1.1.

Выполнена инвестиционная

программа экспортного

развития АПК, объем экспорта

сельскохозяйственной и

пищевой продукции составил

46,0 млн. долларов США по

итогам 2024 года Значение:

25.1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.По данным

Минсельхоза России по состоянию на 1 декабря 2020 года

экспорт продукции АПК из Чувашской Республики составил 31

млн. долл. США, перевыполнение плана  на 23,5%.

Предоставлена информация : 31 из 25.1.

2.

ПК

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

За 11 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями приказа

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об

утверждении ветеринарных правил организации работы по

оформлению ветеринарных сопроводительных документов,

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов в электронной форме и порядка оформления

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных

носителях» сотрудниками Управления произведена приостановка

регистрации (блокировка) 81 пользователя на срок до 6 месяцев

(при совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок). Составлено 33

протокола об административном правонарушении в отношении

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

уполномоченных лиц организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и

ст.14.43 КоАП РФ.

Внедрена система

маркетирования и учета

животных Значение: 0, на дату

30.12.2021

KT_Number=0}

30.12.2021 30.12.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Проект

федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части

совершенствования правового регулирования отношений в

области ветеринарии» внесен Минсельхозом России в

Правительство Российской Федерации. Изменения направлены на

регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом

животных. Основная цель законопроекта – обеспечение

прослеживаемости продукции животноводства, предотвращение

распространения заразных болезней животных, а также выявление

источников и путей распространения возбудителей заразных

болезней.

Учет будет осуществляться безвозмездно специалистами в

области ветеринарии, которые будут вносить сведения о

маркированных животных в единую государственную

информационную систему в области ветеринарии. Владельцы

смогут выбирать типы средств маркирования животных,

маркировать их самостоятельно либо с привлечением иных лиц.

Система учета даст возможность собственникам получать

гарантированные компенсации при чрезвычайных ситуациях и

вспышках заболеваний и упростит систему страхования. Перечень

животных, подлежащих маркированию, а также сроки введения

учета будут утверждаться Правительством Российской

Федерации. Процедура и способы маркирования будут прописаны

в ветеринарных правилах. В рамках общественного обсуждения

разработанных актов можно будет ознакомиться с их текстами на

официальном сайте regulation.gov.ru после принятия

законопроекта.

3.



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

30.12.2021 30.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части

совершенствования правового регулирования отношений в

области ветеринарии» внесен Минсельхозом России в

Правительство Российской Федерации. Изменения направлены на

регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом

животных. Основная цель законопроекта – обеспечение

прослеживаемости продукции животноводства, предотвращение

распространения заразных болезней животных, а также выявление

источников и путей распространения возбудителей заразных

болезней.

Учет будет осуществляться безвозмездно специалистами в

области ветеринарии, которые будут вносить сведения о

маркированных животных в единую государственную

информационную систему в области ветеринарии. Владельцы

смогут выбирать типы средств маркирования животных,

маркировать их самостоятельно либо с привлечением иных лиц.

Система учета даст возможность собственникам получать

гарантированные компенсации при чрезвычайных ситуациях и

вспышках заболеваний и упростит систему страхования. Перечень

животных, подлежащих маркированию, а также сроки введения

учета будут утверждаться Правительством Российской

Федерации. Процедура и способы маркирования будут прописаны

в ветеринарных правилах. В рамках общественного обсуждения

разработанных актов можно будет ознакомиться с их текстами на

официальном сайте regulation.gov.ru после принятия

законопроекта.

3.1.

РРП

 Разработаны и утверждены

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

планы мероприятий контроля

по ящуру, гриппу птиц и

африканской чуме свиней

KT_Number=0}

В работе.

С 16 по 19 ноября 2020 года в целях качественной подготовки

животноводческих ферм сельскохозяйственных организаций,

крестьянских (фермерских) хозяйств и организованного перевода

скота на зимнее стойловое содержание в Батыревском районе

согласно постановлению администрации района №999 от 12

ноября 2020 года проводится комиссионная проверка

животноводческих помещений.

В связи с возникновением африканской чумы свиней, в

сопредельных регионах, в том числе на территории

Нижегородской области, резко возросла угроза заноса

возбудителя и на территорию нашей республики. Учитывая, что

основным путем распространения и заноса заболевания в

благополучные регионы является хозяйственная деятельность

человека, ведется активная разъяснительная работа среди

населения об опасности африканской чумы свиней и о важности

немедленного сообщения обо всех фактах падежа домашних

свиней и диких кабанов. Так ветеринарными специалистами с

начала 2020 года разработано и разослано 781 информационных

писем в заинтересованные организации, роздано 26629

информационных листовок гражданам, проведено 1059

выступлений на сходах граждан и опубликовано 26 статей в

средствах массовой информации и на официальном сайте

Госветслужбы Чувашии. Разъяснительная работа продолжается.

Обеспечено ветеринарное

благополучие

сельскохозяйственных

животных Значение: 0, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.10 ноября 2020 г. в

актовом зале БУ ЧР «Батыревская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии прошло очередное совещание

ветспециалистов района.

Участники совещания ознакомились с эпизоотической ситуацией в

стране, подробно остановился на вопросах усиления мер по

предотвращению заноса и распространения возбудителей

африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Также перед собравшимися выступили специалисты районной

станции по борьбе с болезнями животных, которые

проинформировали о ходе выполнения плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий за

текущий год, о проводимой работе по ветеринарной-санитарной

экспертизе животноводческой продукции, воспроизводства,

сохранности поголовья.

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

10 ноября 2020 г. в актовом зале БУ ЧР «Батыревская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии прошло очередное совещание

ветспециалистов района.

Участники совещания ознакомились с эпизоотической ситуацией в

стране, подробно остановился на вопросах усиления мер по

предотвращению заноса и распространения возбудителей

африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц.

Также перед собравшимися выступили специалисты районной

станции по борьбе с болезнями животных, которые

проинформировали о ходе выполнения плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий за

текущий год, о проводимой работе по ветеринарной-санитарной

экспертизе животноводческой продукции, воспроизводства,

сохранности поголовья.

4.1.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

10 ноября 2020 г. в актовом зале БУ ЧР «Батыревская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии прошло очередное совещание

ветспециалистов района.

Участники совещания ознакомились с эпизоотической ситуацией в

стране, подробно остановился на вопросах усиления мер по

предотвращению заноса и распространения возбудителей

4.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц.

Также перед собравшимися выступили специалисты районной

станции по борьбе с болезнями животных, которые

проинформировали о ходе выполнения плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий за

текущий год, о проводимой работе по ветеринарной-санитарной

экспертизе животноводческой продукции, воспроизводства,

сохранности поголовья.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Лисицин С. В.

В работе.

10 ноября 2020 г. в актовом зале БУ ЧР «Батыревская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии прошло очередное совещание

ветспециалистов района.

Участники совещания ознакомились с эпизоотической ситуацией в

стране, подробно остановился на вопросах усиления мер по

предотвращению заноса и распространения возбудителей

африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц.

Также перед собравшимися выступили специалисты районной

станции по борьбе с болезнями животных, которые

проинформировали о ходе выполнения плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий за

текущий год, о проводимой работе по ветеринарной-санитарной

экспертизе животноводческой продукции, воспроизводства,

сохранности поголовья.

4.3.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

10 ноября 2020 г. в актовом зале БУ ЧР «Батыревская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии прошло очередное совещание

ветспециалистов района.

Участники совещания ознакомились с эпизоотической ситуацией в

стране, подробно остановился на вопросах усиления мер по

4.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предотвращению заноса и распространения возбудителей

африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц.

Также перед собравшимися выступили специалисты районной

станции по борьбе с болезнями животных, которые

проинформировали о ходе выполнения плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий за

текущий год, о проводимой работе по ветеринарной-санитарной

экспертизе животноводческой продукции, воспроизводства,

сохранности поголовья.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

10 ноября 2020 г. в актовом зале БУ ЧР «Батыревская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии прошло очередное совещание

ветспециалистов района.

Участники совещания ознакомились с эпизоотической ситуацией в

стране, подробно остановился на вопросах усиления мер по

предотвращению заноса и распространения возбудителей

африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц.

Также перед собравшимися выступили специалисты районной

станции по борьбе с болезнями животных, которые

проинформировали о ходе выполнения плана ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий за

текущий год, о проводимой работе по ветеринарной-санитарной

экспертизе животноводческой продукции, воспроизводства,

сохранности поголовья.

4.5.

Оформлены ветеринарные

сопроводительные документы

(ВСД) в электронном виде с

использованием ФГИС

«Меркурий» Значение: 0, на

дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В результате

мониторинга оформления эВСД в системе Меркурий

уполномоченными лицами организаций, а также сотрудниками

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

уполномоченными в области ветеринарии сотрудниками

5.



19

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Управления выявлено 4387 эВСД, оформленных с нарушениями.

Также сотрудниками Управления выявлено 25 фантомных

площадок, по адресу которых подконтрольная деятельность не

осуществляется, из них 7 фантомных площадок отнесены к

предприятиям молочной отрасли, 1 площадка – к мясной отрасли,

17 площадок отнесены к предприятиям розничной торговли.

За 11 месяцев 2020 года выявлено 366 уполномоченных лиц

организаций, допустивших нарушения при работе в ФГИС

«Меркурий». При первичном выявлении ошибок при оформлении

ВСД в адрес хозяйствующего субъекта направляются в виде

электронных писем «Предупреждения», за 2020 год выдано 229

предупреждений.

За 10 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями приказа

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об

утверждении ветеринарных правил организации работы по

оформлению ветеринарных сопроводительных документов,

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов в электронной форме и порядка оформления

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных

носителях» сотрудниками Управления произведена приостановка

регистрации (блокировка) 81 пользователя на срок до 6 месяцев

(при совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок). Составлено 33

протокола об административном правонарушении в отношении

уполномоченных лиц организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и

ст.14.43 КоАП РФ.

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В результате мониторинга оформления эВСД в системе Меркурий

уполномоченными лицами организаций, а также сотрудниками

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

5.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

уполномоченными в области ветеринарии сотрудниками

Управления выявлено 4387 эВСД, оформленных с нарушениями.

Также сотрудниками Управления выявлено 25 фантомных

площадок, по адресу которых подконтрольная деятельность не

осуществляется, из них 7 фантомных площадок отнесены к

предприятиям молочной отрасли, 1 площадка – к мясной отрасли,

17 площадок отнесены к предприятиям розничной торговли.

За 11 месяцев 2020 года выявлено 366 уполномоченных лиц

организаций, допустивших нарушения при работе в ФГИС

«Меркурий». При первичном выявлении ошибок при оформлении

ВСД в адрес хозяйствующего субъекта направляются в виде

электронных писем «Предупреждения», за 2020 год выдано 229

предупреждений.

За 11 месяцев 2020 года в соответствии с требованиями приказа

Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об

утверждении ветеринарных правил организации работы по

оформлению ветеринарных сопроводительных документов,

порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов в электронной форме и порядка оформления

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных

носителях» сотрудниками Управления произведена приостановка

регистрации (блокировка) 81 пользователя на срок до 6 месяцев

(при совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок). Составлено 33

протокола об административном правонарушении в отношении

уполномоченных лиц организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и

ст.14.43 КоАП РФ.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России от 27

декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных правил

организации работы по оформлению ветеринарных

сопроводительных документов, порядка оформления

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ветеринарных сопроводительных документов в электронной

форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов на бумажных носителях» за 11 месяцев 2020 года

сотрудниками Управления произведена приостановка регистрации

(блокировка) 81 пользователя на срок до 6 месяцев (при

совершении уполномоченными лицами организаций

неоднократных (2 и более) критических ошибок). Составлено 33

протокола об административном правонарушении в отношении

уполномоченных лиц организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8 и

ст.14.43 КоАП РФ.

Количество компаний,

использующих зонтичный

бренд продукции АПК

(сделано в России) составило: в

2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г.

не менее 2 шт; в 2021 г. не

менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2

шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в

2024 г. не менее 2 шт Значение:

2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В настоящее время

осуществляется сотрудничество между ФГБОУ ВО Чувашская

ГСХА и ООО «Эко Продукт» .

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сергеева О. В.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

6.1.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

6.2.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

6.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

В настоящее время осуществляется сотрудничество между

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА и ООО «Эко Продукт»

6.4.

Участие в дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях, бизнес-миссиях,

коллективных экспозициях

предприятий АПК Чувашской

Республики в составе

Российских экспозиций на

международных выставках: - в

2019 г. – количество

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2020 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В г. Москва

прошла 22-ая Российская Агропромышленная выставка «Золотая

осень – 2020», пророченная к празднику «День работника

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». В

этом году мероприятие прошло преимущественно в онлайн –

формате, что позволило расширить его аудиторию и познакомится

с ключевыми тенденциями и достижениями в сфере АПК.

На выставке в режиме онлайн на официальной площадке Чувашии

можно было ознакомиться с достижениями в области сельского

хозяйства, а также с  сайтами, ассортиментом выпускаемой

продукции и информацией о ведущих организациях

агропромышленного комплекса республики.

Свои достижения в сфере цифровизации, растениеводства,

животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки

продемонстрируют  более 20 предприятий региона, в том числе

ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский», ООО

«Вурнарский мясокомбинат», ООО «Чебомилк», АО

«Чувашхлебопродукт», АО «АККОНД», ООО «Чебоксарский

мясокомбинат», ООО «Продовольственный фонд Чувашской

Республики» и другие.

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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с
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2021 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2022 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт.; - в 2023 г. –

количество дегустационно-

демонстрационных

мероприятий не менее 1 шт.,

количество организованных

бизнес-миссий – не менее 1 шт.,

количество сформированных

коллективных экспозиций

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

компаний АПК на

международных выставках – не

менее 1 шт. Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Контракты заключены.

7.1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Загребаева М. А.

В работе.

Контракты заключены. Закупки произведены.

7.2.

К концу 2020 года объем

реализованных и (или)

отгруженных на собственную

переработку бобов соевых и

(или) семян рапса составит 7

167,4 тыс.тонн Значение: 11.83,

на дату 01.02.2021

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Артамонов С. Г.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 11.83 из 11.83.

8.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "постановление" Постановление КМЧР от 10.07.2020г. №385,

приложен файл.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.07.2020   № 385 утверждены Правила предоставления субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики на

стимулирование увеличения производства масличных культур", а

также приказом Минсельхоза Чувашии от 21 августа 2020 г. N 208

утверждены ставки субсидий на стимулирование увеличения

производства масличных культур.

8.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

В целях выполнения работ

8.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Артамонов С. Г.

В работе.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.07.2020   № 385 утверждены Правила предоставления субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики на

стимулирование увеличения производства масличных культур. В

настоящее время реестр получателей и соглашения

сформированы.

8.3.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Артамонов С. Г.

В работе.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.07.2020   № 385 утверждены Правила предоставления субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики на

стимулирование увеличения производства масличных культур. В

настоящее время реестр получателей и соглашения

сформированы.

8.4.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Артамонов С. Г.

В работе.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от

10.07.2020   № 385 утверждены Правила предоставления субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики на

стимулирование увеличения производства масличных культур. В

настоящее время реестр получателей и соглашения

сформированы.

8.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-97) Экспорт продукции АПК"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Объем экспорта зерновых

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта зерновых

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта мясной и молочной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта мясной и молочной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта продукции масложировой отрасли

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта прочей продукции АПК

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Объем экспорта прочей продукции АПК

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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